



## European Investment Bank

Advisory services to the JESSICA Holding Fund Greece:  
Supporting the process of preparation of JESSICA Projects and  
Integrated Urban Development Plans

**Project List (March 2011)**

## Annexes

## **Annex II – Project Pipeline Table**

Eligible JESSICA Projects

### **1Key - Project Maturity Assessment:**

- ▶ **Index 1:** Mature Projects – finalized technical studies and issued licenses, construction period to commence shortly
- ▶ **Index 2:** Advanced Projects – technical studies under preparation, licenses under issuance, construction period to commence shortly
- ▶ **Index 3:** Projects in Delay – delays in the preparation of technical studies and in the issuance of relevant licenses, construction period to commence in the long-term or not sufficient Project information

A/A	Τίτλος Έργου	Περιγραφή Έργου	Χωροθέτηση	Προϋπολογισμός	Μελέτες	Ζητήματα Αδειοδοτήσεων	Πλάνο Υλοποίησης	Άλλα Ζητήματα	<sup>1</sup> Αξιολόγηση Ωριμότητας
<b>ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ</b>									
1	Κατασκευή Λουτρικών εγκαταστάσεων καινοτόμου οικολογικού σχεδιασμού και ανάπλαση – διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου πλαζ Βουλιαγμένης	<p>Το έργο αφορά την:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης λουομένων.</li> <li>•Κατασκευή πρότυπων κτιρίων 200m<sup>2</sup> περίπου με βάση τις αρχές του βιοκλιματισμού, όπως προσανατολισμός, φυσικός φωτισμός, σκιασμός, φυσικός αερισμός κτιρίων, κλπ με ενσωμάτωση ενεργειακού σχεδιασμού βάσει των προδιαγραφών του ευρωπαϊκού προγράμματος Greenbuilding σχετικά με τις εγκαταστάσεις κλιματισμού, θέρμανσης, φωτισμού, κλπ με στόχο την γενικότερη ενεργειακή απόδοση κτηρίων.</li> <li>•Αυτονομία ενεργειακής κάλυψης των κτιρίων με την χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως φωτοβολταϊκά κλπ.</li> <li>•Διαχείριση κατανάλωσης νερού κατά την λειτουργία, όπως π.χ. με συστήματα μειωμένης κατανάλωσης, επαναχρησιμοποίησης υγρών αποβλήτων / λυμάτων, αξιοποίησης βρόχινου νερού.</li> <li>•Εξοπλισμός κτιρίων και περιβάλλοντος χώρου με φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα όπως οικολογικά έπιπλα, ηλεκτρικός εξοπλισμός χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας, (class A) ηλεκτρονικός εξοπλισμός υψηλής ενεργειακής απόδοσης (energy star).</li> <li>•Διαχείριση και έλεγχος κτιρίων με σύστημα όπως BEMS για τη διαχείριση ενέργειας BMS για τον</li> </ul>	Περιφέρεια Αττικής, Δήμος Βουλιαγμένης (Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης) ETA ΑΕ	7.500.000 € (με Φ.Π.Α)	Σε στάδιο ολοκλήρωσης είναι η προμελέτη του έργου. Αναμένεται η προκήρυξη του έργου με την μέθοδο της μελέτης – κατασκευής με διάρκεια υλοποίησης 18 μήνες.	<p>1. Επιτρέπεται η ανέγερση νέων μόνιμων κτιριακών εγκαταστάσεων, που χωροθετούνται σε υπάρχοντες εντός της ίδιας έκτασης ακάλυπτους χώρους, ισοδύναμης δόμησης με τα κατεδαφιζόμενα κτίρια, ήτοι 1.001,05 τ.μ., των οποίων η μεταολυμπιακή χρήση θα είναι σύμφωνη με τις χρήσεις: αποδυτήρια, χώροι υγιεινής, αναψυκτήρια και εστιατόρια, εμπορικά καταστήματα μέγιστης επιφάνειας 20 τ.μ., για την πώληση αποκλειστικών ειδών που σχετίζονται με τη λειτουργία της ακτής κολύμβησης, γραφεία προσωπικού διαχείρισης της ακτής, χώρους φύλαξης παιδιών, χώρους παροχής υγειονομικών συμβουλών και υπηρεσιών, ιατρείο, μικρό γυμναστήριο και βοηθητικούς χώρους μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθήκευσης.</p> <p>2. Απαιτείται έγκριση περιβαλλοντικών όρων (κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Ανάπτυξης, Πολιτισμού και Εμπορικής Ναυτιλίας, ύστερα από γνώμη του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας)</p>	Η επισκεψιμότητα της ακτής τους καλοκαιρινούς μήνες αγγίζει τους 10.000 επισκέπτες ημερησίως τα Σαββατοκύριακα και της 7.000 επισκέπτες της καθημερινής.	2	

A/A	Τίτλος Έργου	Περιγραφή Έργου	Χωροθέτηση	Προϋπολογισμός	Μελέτες	Ζητήματα Αδειοδοτήσεων	Πλάνο Υλοποίησης	Άλλα Ζητήματα	1Αξιολόγηση Ωριμότητας
		<p>έλεγχο και μετρήσεις παραμέτρων, όπως η εσωτερική ποιότητα ατμόσφαιρας, η θερμοκρασία, ο φωτισμός κλπ.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Εξασφάλιση προστασίας και ανάδειξης του περιβάλλοντος χώρου.</li> <li>•Υποστηρικτικά έργα για την παρακολούθηση και ολοκληρωμένη διαχείριση της παράκτιας ζώνης (εκβαθύνσεις, διαβρώσεις, θολότητα, ρεύματα, παλιρροϊκές στάθμες).</li> <li>•Καινοτόμες υπηρεσίες πληροφόρησης και εξυπηρέτησης επισκεπτών.</li> <li>•Διαμόρφωση χώρου ελεγχόμενης στάθμευσης 150 θέσεων.</li> <li>•Συστήματα συνολικής διαχείρισης και ανακύκλωσης απορριμμάτων</li> <li>•Φύτευση πρασίνου (πχ. αλόφυτη βλάστηση).</li> <li>•Αναγκαία υποδομή για την πιστοποίηση της ακτής μέσω του διεθνούς προγράμματος Γαλάζιες Σημαίες.</li> </ul>							
2	ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	Μελέτη, κατασκευή, συμμετοχή στην χρηματοδότηση και λειτουργία των Μονάδων Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) του Ν. Αττικής.	Περιφέρεια Αττικής	370.000.000 €	Εκπονούνται οι τεχνικές μελέτες και τα τεύχη δημοπράτησης	Απαιτείται η έκδοση αδειών κατασκευής και λειτουργίας των εγκαταστάσεων	Είναι εφικτή η δημοπράτηση τους εντός δμήνου	Θα εξασφαλιστεί τμήμα της χρηματοδότησης των έργων από το ΕΣΠΑ	1

A/A	Τίτλος Έργου	Περιγραφή Έργου	Χωροθέτηση	Προϋπολογισμός	Μελέτες	Ζητήματα Αδειοδοτήσεων	Πλάνο Υλοποίησης	Άλλα Ζητήματα	<sup>1</sup> Αξιολόγηση Ωριμότητας
	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ <sup>1</sup>	Έσοδα προκύπτουν από την εμπορία των παράγωγων προϊόντων που προκύπτουν από την επεξεργασία των απορριμμάτων (ενέργεια, κομπόστ, βιομηχανικές α' ύλες).							
<b>ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ</b>									
3	Ολοκληρωμένη ανάπλαση του ακινήτου Ακτής Αρετσούς και η ανάδειξη του ως σημαντικό οικοτουριστικού πόλου.	<p>Η ολοκληρωμένη ανάπλαση του ακινήτου Ακτής Αρετσούς και η ανάδειξη του ως σημαντικό οικοτουριστικού πόλου, αφορά πιο συγκεκριμένα, στον εμπλουτισμό και στην αναβάθμιση των υφιστάμενων υπηρεσιών καθώς και στην ανάπτυξη νέων, με την εισαγωγή δύο βασικών στοιχείων, της αειφορίας και της καινοτομίας κατά την υλοποίηση των παρακάτω έργων:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Ενίσχυσης του πρασίνου, αναβάθμισης και προσβασιμότητας αναξιοποίητων κοινόχρηστων χώρων.</li> <li>•Συντήρησης, αποκατάστασης της μαρίνας και των υποστηρικτικών υποδομών εντός αυτής.</li> <li>•Η κατασκευή υπόγειου χώρου στάθμευσης 250 θέσεων.</li> <li>•Εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών εντός της Μαρίνας και της Ακτής.</li> <li>•Αλλαγή χρήσης υπαρχόντων χώρων και υποδομών</li> <li>•Πάρκο με γήπεδα και περιπατητικές και ποδηλατικές διαδρομές</li> <li>•Διαμόρφωσης ενός μικρού εμπορικού κέντρου για την εξυπηρέτηση τόσο των χρηστών της μαρίνας όσο και των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής.</li> <li>•Ανάπτυξης θαλάσσιων δραστηριοτήτων, όπως η δημιουργία</li> </ul>	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Νομός Θεσσαλονίκης, Δήμος Καλαμαριάς, Δημοτικό Διαμέρισμα Καλαμαριάς. Σε περίπτωση επέκτασης της Μαρίνας, απαιτείται χωροθέτηση βάσει των διατάξεων του ν.2160/1993 (ΕΤΑ ΑΕ)	10.000.000€ (με Φ.Π.Α.)	Έχουν ολοκληρωθεί οι εξής μελέτες: α) Σχέδιο Γενικής Διάταξης β) Προκαταρκτική μελέτη	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Απαιτούνται: <ul style="list-style-type: none"> <li>•Η αποτύπωση στο Τοπογραφικό Διάγραμμα των παραχωρήσεων στο Δήμο καθώς και του ιδιοκτησιακού και η εφαρμογή των τίτλων ενόψει και της ένταξης στο κτηματολόγιο (επείγον)</li> <li>•Καθορισμός Αιγιαλού – παραλίας</li> <li>•Δασικό</li> <li>•Νομιμοποίηση κτιρίων – Διαπιστωτικές πράξεις</li> <li>•Ειδικός Κανονισμός λειτουργίας, Κανονισμός εσωτερικής λειτουργίας</li> </ul> </li> </ul>	<p>Επιτρεπόμενες χρήσεις είναι: Ξενοδοχεία (μέγιστος Σ.Δ. Ο.20), Εμπορικές Δραστηριότητες (μέγιστος Σ.Δ. Ο.20), Κατοικίες (μέγιστος Σ.Δ. Ο.20), Αθλητικές εγκαταστάσεις και εναπόθεση σκαφών στην ξηρά. Η περιοχή ανήκει διοικητικά στον Δήμο Καλαμαριάς.</p>	3	

<sup>1</sup> Pending confirmation as per the implementation of the project via the Law «N.3389» (PPPs).

A/A	Τίτλος Έργου	Περιγραφή Έργου	Χωροθέτηση	Προϋπολογισμός	Μελέτες	Ζητήματα Αδειοδοτήσεων	Πλάνο Υλοποίησης	Άλλα Ζητήματα	1 <sup>η</sup> Αξιολόγηση Ωριμότητας
		Κέντρου Ιστιοπλοΐας ή Καταδύσεων, η διοργάνωση αγώνων, κλπ. •Υποστηρικτικών για την ενίσχυση υφιστάμενων πολιτισμικών θεσμών και εκδηλώσεων και την ανάπτυξη νέων.							
4	Ανάπλαση χώρου Δ.Ε.Θ. Α.Ε.	•Δημιουργία μητροπολιτικού κέντρου και αστική ανάπλαση στο κέντρο της Θεσ/κης. •Διαμόρφωση χώρων πρασίνου και αναψυχής. •Κατασκευή χώρων διοργάνωσης μικρών εκθέσεων και πολιτιστικών γεγονότων. •Ανακατασκευές υπαρχόντων κτιρίων για την προσαρμογή σε νέες χρήσεις. •Κατασκευή χώρων στάθμευσης.	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας •Νομός Θεσ/νίκης Δήμος Θεσ/νίκης. •Το έργο θα κατασκευαστεί σε 170.000 μ2, ιδιοκτησίας Δ.Ε.Θ. •Η χρήση προβλέπεται στο νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Θεσ/νίκης	> 100.000.000 € (θα καθορισθεί από τις οικονομοτεχνικές μελέτες )	Έχει γίνει διαγωνισμός για ανάθεση σε σύμβουλό της σύνταξης « Φακέλου Έργου» με τις απαραίτητες οικονομικές και τεχνικές μελέτες ωρίμανσης του έργου.	Απαιτούνται: •Περιβαλλοντική αδειοδότηση και έκδοση οικοδομικών αδειών.  Αναμένεται ύπαρξη αρχαιολογικών ευρημάτων.	•Σύμβαση με Σύμβουλο : 06.2011 •Μελέτες χρηματοοικονομικές : 10.2011	Ισχυρή πολιτική και κοινωνική συναίνεση για το έργο.  Δεν υπάρχουν ιδιοκτησιακά προβλήματα.	3
5	Νέο Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης	•Δημιουργία υπερτοπικού κέντρου και αστική ανάπλαση στη Σίνδο. •Κατασκευή σύγχρονου Εκθεσιακού Κέντρου εμβαδού > 100.000 m <sup>2</sup> , •Κατασκευή χώρων εμπορικών χρήσεων, ξενοδοχείου με ΣΔΙΤ ή συμβάσεις παραχώρησης. •Κατασκευή θεματικών πάρκων, χώρων στάθμευσης κλπ.	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας •Νομός Θεσ/νίκης Δήμος Δέλτα. •Το έργο θα κατασκευαστεί σε 600.000 μ2, τμήμα του Αγροκτήματος του ΤΕΙ στην Σίνδο. •Η χρήση προβλέπεται στο νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Θεσ/νίκης και στο υπό έγκριση ΓΠΣ Σίνδου.	> 120.000.000 € (θα καθορισθεί από τις οικονομοτεχνικές μελέτες )	Έχει γίνει διαγωνισμός για ανάθεση σε σύμβουλό της σύνταξης « Φακέλου Έργου» με τις απαραίτητες οικονομικές και τεχνικές μελέτες ωρίμανσης του έργου.	Απαιτούνται: •Περιβαλλοντική αδειοδότηση και έκδοση οικοδομικών αδειών.  Δεν είναι δασική έκταση και δεν αναμένονται αρχαιολογικά ευρήματα.	•Σύμβαση με Σύμβουλο : 06.2011 •Μελέτες χρηματοοικονομικές : 10.2011	Ισχυρή πολιτική και κοινωνική συναίνεση για το έργο.  Δεν υπάρχουν ιδιοκτησιακά προβλήματα.	3
6	Μελέτη, Χρηματοδότηση, Κατασκευή, Συντήρηση και	Πρόκειται για τη μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία και συντήρηση της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων και το	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Νομός Θεσ/νίκης	290.400.000 € (πλέον ΦΠΑ)	Έχει ολοκληρωθεί η Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.	Απαιτούνται: η ολοκλήρωση της διαδικασίας χωροθέτησης (έγκριση ΠΠΕ), η έκδοση Περιβαλλοντικών Όρων,	Με εξασφαλισμένη την χρηματοδότηση το έργο εκτιμάται ότι μπορεί να ξεκινήσει	Η λειτουργία του έργου χρηματοδοτείται κατά 50% από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων	3

A/A	Τίτλος Έργου	Περιγραφή Έργου	Χωροθέτηση	Προϋπολογισμός	Μελέτες	Ζητήματα Αδειοδοτήσεων	Πλάνο Υλοποίησης	Άλλα Ζητήματα	1 <sup>η</sup> Αξιολόγηση Ωριμότητας
	Λειτουργία υποδομών του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΣΔΑ) Νομού Θεσσαλονίκης με Σ.Δ.Ι.Τ. <sup>2</sup>	ΧΥΤΥ του Νομού Θεσσαλονίκης. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι 27 έτη (2 έτη κατασκευή και 25 λειτουργίας). Έσοδα προκύπτουν από την εμπορία των παράγωγων προϊόντων που προκύπτουν από την επεξεργασία των απορριμμάτων (ενέργεια, κομπόστ, βιομηχανικές α' ύλες).			Αναμένονται: η εκπόνηση της Τεχνικής Προμελέτης, της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, και η έκδοση των Περιβαλλοντικών Όρων.	η έκδοση άδειας κατασκευής και λειτουργίας της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων	την κατασκευή του σε 2 - 2,5 έτη		
7	Κατασκευή Υπόγειου Χώρου Στάθμευσης Αυτοκινήτων στην Πλατεία Δημοκρατίας στην Κατερίνη	Θα κατασκευαστεί σε ιδιόκτητη έκταση του Δήμου Κατερίνης 14 στρεμμάτων στο κέντρο της πόλης. Περιλαμβάνει ανάπλαση του υπέργειου τμήματος. 1) Χαρακτηριστικά: Σύμφωνα με τη Μελέτη Βιωσιμότητας υπάρχουν τρεις εναλλακτικές θεωρήσεις της δυναμικότητας του παρκινγκ (500, 800, 1.000 θέσεις). 2) Κοινωνική / Πολιτική Σκοπιμότητα: Ολιστική Αντιμετώπιση του Κυκλοφοριακού φόρτου στο κέντρο της πόλης, Αξιοποίηση Δημοτικής Περιουσίας, Αναβάθμιση Ποιότητας Ζωής με τη δημιουργία χώρων πρασίνου και λόγω της Βιοκλιματικής διάστασης του Έργου .	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Νομός Πιερίας Δήμος Κατερίνης Δημοτική Κοινότητα Κατερίνης (Κέντρο πόλης)	Βάση των ολοκληρωμένων μελετών, ο προϋπολογισμός του έργου διαμορφώνεται: Υποδομές 500 Θέσεις: 7.000.000 € 800 Θέσεις: 10.700.000 € 1.000 Θέσεις: 13.200.000 €  Έσοδα Έργου: 500 Θέσεις: 1.000.000 € 800 Θέσεις: 1.500.000 € 1.000 Θέσεις: 2.000.000 €	Ολοκληρωμένες μελέτες: 1) Εγκεκριμένο Γ.Π.Σ., 2) Μελέτη Βιωσιμότητας, 3) Εγκεκριμένη Χρήση Γης, 4) Κυκλοφοριακή Μελέτη.	Απαιτούνται οι ακόλουθες Μελέτες: 1) Αρχιτεκτονική Μελέτη 2) Στατική Μελέτη 3) Γεωτεχνική Μελέτη 4) Τεχνικοοικονομική Μελέτη 5) Τοπική Κυκλοφοριακή Μελέτη 6) Μελέτη Η/Μ 7) Μελέτη Ανάπλασης Υπεργείου Χώρου	1) Μελέτες: 6 μήνες 2) Δημοπράτηση: 5 μήνες 3) Κατασκευή: 2 έτη	1) ΤΔΕ δεν υπάρχει 2) Η σχετική Μελέτη Βιωσιμότητας περιλαμβάνει χρηματοοικονομική ανάλυση παραγωγής εσόδων σε βάθος εικοσαετίας. Στη Μελέτη παρουσιάζονται τρία σενάρια χρηματοδοτικής σύνθεσης του κόστους της επένδυσης για κάθε περίπτωση χωρητικότητας θέσεων.	3
<b>ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ</b>									
8	Κατασκευή πρότυπου βιοκλιματικού κτηριακού συγκροτήματος πολλαπλών χρήσεων	Πρόκειται για ένα κτηριακό συγκρότημα, 450 m <sup>2</sup> με δύο αυτόνομους χώρους για λειτουργία mini market και café, σχεδιασμένο να καλύπτει τις ενεργειακές του ανάγκες	Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας Δήμος Κοζάνης Περιοχή ΖΕΠ Ο.Τ.11	1.850.000€ (με ΦΠΑ)	Έχουν ολοκληρωθεί οι εξής μελέτες: Μελέτες Εφαρμογής για το κτηριακό συγκρότημα (αρχιτεκτονικές, στατικές, Η/Μ, ενεργειακές).	Έκδοση οικοδομικής αδείας: Ολοκληρώνεται εντός μηνός	Ολοκλήρωση Μελέτης Χώρου Στάθμευσης: 2 μήνες Ολοκλήρωση τευχών δημοπράτησης: 1 μήνας	Απαιτείται η εκπόνηση χρηματοοικονομικής ανάλυσης παραγωγής εσόδων.	2

<sup>2</sup> Pending confirmation as per the financing of the project via ROP Central Macedonia.



A/A	Τίτλος Έργου	Περιγραφή Έργου	Χωροθέτηση	Προϋπολογισμός	Μελέτες	Ζητήματα Αδειοδοτήσεων	Πλάνο Υλοποίησης	Άλλα Ζητήματα	<sup>1</sup> Αξιολόγηση Ωριμότητας
	με εφαρμογή τεχνολογιών ΑΠΕ & διαμόρφωση παρακείμενου χώρου στάθμευσης	από φωτοβολταϊκά, αβαθή γεωθερμία αλλά και τηλεθέρμανση. Θα κατασκευασθεί ολοκλήρου με μη τοξικά, πιστοποιημένα υλικά και θα διαθέτει μηχανικά συστήματα μέτρησης και καταγραφής της ενεργειακής του απόδοσης και της περιβαλλοντικής του συμπεριφοράς.  Επίσης περιλαμβάνει τη διαμόρφωση του παρακείμενου χώρου στάθμευσης 150 θέσεων. Στον εν λόγω χώρο στάθμευσης επί των στεγάστρων θα τοποθετηθούν Φ/Β διασυνδεδεμένα με το δίκτυο της ΔΕΗ.			Έχουν ολοκληρωθεί: Τα τεύχη δημοπράτησης για το κτηριακό συγκρότημα.  Οι μελέτες για το χώρο στάθμευσης (αρχιτεκτονικά – Η/Μ) δεν έχουν ξεκινήσει.		Διάρκεια κατασκευής: 24 μήνες		
9	Πρότυπο Πάρκο Αναψυχής	Αφορά στη δημιουργία ενός πάρκου αναψυχής σε μια έκταση 150 στρεμμάτων, στην ανατολική πλευρά του οικισμού της Ζώνης Ενεργού Πολεοδομίας (ΖΕΠ), μια μεγάλη παρέμβαση που θα αλλάξει δραματικά την όψη του οικισμού και θα βελτιώσει το μικροκλίμα της περιοχής. Στόχος τους έργου είναι η περιβαλλοντική, ποιοτική και αισθητική αναβάθμιση όλου του οικισμού της ΖΕΠ, με την αποκατάσταση και προστασία της περιμετρικής ζώνης του οικισμού και την βελτίωση του μικροκλίματος της περιοχής της ΖΕΠ. Ειδικότερα το έργο περιλαμβάνει: •Ανάπλαση, εξομάλυνση των υφιστάμενων μεγάλων τοπικών αποθέσεων μπαζών και πρανών, •Διαμόρφωση των πρανών, αποκαθιστώντας και προστατεύοντας το αστικό και περιαστικό τοπίο. Κατ'	Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας Δήμος Κοζάνης Περιοχή ΖΕΠ	5.500.000€ (με ΦΠΑ)	Έχει ολοκληρωθεί η Αρχιτεκτονική Προμελέτη με στοιχεία Οριστικής	Απαιτείται η έκδοση οικοδομικών αδειών	Ολοκλήρωση Μελετών Εφαρμογής: 6 μήνες Διάρκεια κατασκευής: 24 μήνες	Απαιτείται η εκπόνηση χρηματοοικονομικής ανάλυσης παραγωγής εσόδων.	2

A/A	Τίτλος Έργου	Περιγραφή Έργου	Χωροθέτηση	Προϋπολογισμός	Μελέτες	Ζητήματα Αδειοδοτήσεων	Πλάνο Υλοποίησης	Άλλα Ζητήματα	<sup>1</sup> Αξιολόγηση Ωριμότητας
		αυτό τον τρόπο πραγματοποιείται ομαλή μετάβαση και εξασφαλίζεται μία αρμονική σχέση με το ευρύτερο περιβάλλον και το τοπίο. •Δημιουργία συνεχούς ζώνης περιαστικού πρασίνου στο ανατολικό όριο της ΖΕΠ. Η ζώνη αυτή μελλοντικά θα παίξει και το ρόλο του πνεύμονα πρασίνου – αναπνοής. •Ανατολικότερα, στα διαμορφούμενα πρανή, χωροθετούνται, σε κατάλληλες θέσεις, ένας χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων, ένας μικρός υπαίθριος κινηματογράφος, αναψυκτήριο και δύο γήπεδα ποδοσφαίρου 5Χ5 (τα οποία έχουν ήδη κατασκευασθεί) και προβλέπονται οι κατάλληλες φυτεύσεις.							
10	Κέντρο Διάδοσης Τεχνολογίας «Technopolis»	Πρόκειται για ένα διαδραστικό τεχνοχώρο στον οποίο οι επισκέπτες θα μπορούν με τρόπο ψυχαγωγικό να γνωρίσουν και να κατανοήσουν τις φυσικές επιστήμες. Ένα χώρο υψηλής αισθητικής και αρχιτεκτονικής αξίας με αλληλεπιδραστικά εκθέματα επιστημονικού και τεχνολογικού ενδιαφέροντος και στόχος του είναι η κατανόηση από τον επισκέπτη των επιστημονικών και τεχνολογικών φαινομένων Δεν είναι ένα παραδοσιακά δομημένο μουσείο, ή μια προσωρινή έκθεση τεχνολογίας, αλλά προσφέρει την αλληλεπίδραση του επισκέπτη με όλα τα εκθέματα με σκοπό την κατανόηση του πως και του γιατί από μία πληθώρα επιστημονικών και τεχνολογικών φαινομένων. Παρόμοιο έργο αποτελεί η «Technopolis» του Εθνικού Κέντρου	Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας Δήμος Κοζάνης Περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης Ο.Τ.11	9.000.000€ (με ΦΠΑ)	Έχουν ολοκληρωθεί: Το Business Plan & η Μελέτη Σκοπιμότητας: Τα Τεύχη διαγωνισμού.	Απαιτείται έκδοση οικοδομικής άδειας	Ολοκλήρωση μελετών εφαρμογής & έκδοση οικοδομικής άδειας: 10 μήνες Διάρκεια κατασκευής: 18 μήνες		2

A/A	Τίτλος Έργου	Περιγραφή Έργου	Χωροθέτηση	Προϋπολογισμός	Μελέτες	Ζητήματα Αδειοδοτήσεων	Πλάνο Υλοποίησης	Άλλα Ζητήματα	1Αξιολόγηση Ωριμότητας
		Διάδοσης Τεχνολογίας του Βελγίου στο Mechelen (Μαλίν), στο οποίο βασίστηκε και ο σχεδιασμός του εν λόγω έργου. Το κτήριο με δομημένη επιφάνεια ~2.200m <sup>2</sup> θα ανεγερθεί εντός οικοπέδου 4,5 στρεμμάτων ιδιοκτησίας ΔΕΠΕΠΟΚ, στο Ο.Τ.11 της ΖΕΠ Κοζάνης.							
11	Θερμοκοιτίδα Καινοτόμων Επιχειρήσεων	Αφορά στη δημιουργία θερμοκοιτίδας καινοτόμων επιχειρήσεων εντός οικοπέδου 2.500m <sup>2</sup> στο Ο.Τ.11 της ΖΕΠ Κοζάνης και περιλαμβάνει •Την κατασκευή κτηριακών εγκαταστάσεων 1250m <sup>2</sup> πλήρως εξοπλισμένου στο Ο.Τ.11 της ΖΕΠ Κοζάνης σε οικόπεδο ιδιοκτησίας της ΔΕΠΕΠΟΚ με δυνατότητα εξυπηρέτησης έως 10 νέων επιχειρήσεων τεχνολογικής βάσης. •Τα απαιτούμενα κεφάλαια κίνησης για την λειτουργία της θερμοκοιτίδας για τα πρώτα πέντε έτη λειτουργίας.	Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας Δήμος Κοζάνης Περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης Ο.Τ.11	5.000.000€ (με ΦΠΑ)	Έχουν ολοκληρωθεί: Το Business Plan & η Μελέτη Σκοπιμότητας:	Απαιτείται έκδοση οικοδομικής αδείας	Σύσταση & ίδρυση εταιρείας διαχείρισης : 4-6 μήνες Ολοκλήρωση μελετών εφαρμογής & έκδοση οικοδομικής άδειας: 8 μήνες Διάρκεια κατασκευής: 12 μήνες		2
12	Κατασκευή Ξενοδοχειακού Συγκροτήματος & Συνεδριακού Κέντρου στη ΖΕΠ Κοζάνης	Αφορά στη κατασκευή ξενοδοχειακού συγκροτήματος δυναμικότητας 220 δωματίων & συνεδριακού κέντρου συνολικής δομημένης επιφάνειας ~10.000m <sup>2</sup> σε οικόπεδο εντός του Ο.Τ.3 της ΖΕΠ Κοζάνης. Το εν λόγω οικόπεδο 15.000m <sup>2</sup> , αποτελεί ιδιοκτησία της ΔΕΠΕΠΟΚ και το συγκεκριμένο έργο συμπεριλαμβάνεται στις υποχρεώσεις της σύμφωνα με τον ιδρυτικό σκοπό της εταιρείας, την Σύμβαση Δημοσίου – ΔΕΠΕΠΟΚ αλλά και το Στρατηγικό Επιχειρησιακό Σχέδιο Ανάπτυξης της Ζώνης Ενεργού Πολεοδομίας Κοζάνης.	Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας Δήμος Κοζάνης Περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης Ο.Τ.3	20.000.000€ (με ΦΠΑ) συμπεριλαμβανομένου της αξίας του οικοπέδου	Έχουν ολοκληρωθεί: Οι χρηματοοικονομικές Μελέτες & το Business Plan	Απαιτείται έκδοση οικοδομικής αδείας	Ολοκλήρωση μελετών εφαρμογής & έκδοση οικοδομικών αδειών: 12 μήνες Διάρκεια κατασκευής: 24 μήνες		2
13	Πιλοτικές συνδέσεις Fiber To The Home	Αφορά στην επέκταση του ευρυζωνικού δικτύου της ΖΕΠ	Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας	1.000.000 €	Έχει ολοκληρωθεί το Business Plan				3

A/A	Τίτλος Έργου	Περιγραφή Έργου	Χωροθέτηση	Προϋπολογισμός	Μελέτες	Ζητήματα Αδειοδοτήσεων	Πλάνο Υλοποίησης	Άλλα Ζητήματα	1Αξιολόγηση Ωριμότητας
	στην πόλη της Κοζάνης με το ευρυζωνικό δίκτυο Οπτικών Ινών της ΖΕΠ Κοζάνης	Κοζάνης, μέσω του μητροπολιτικού δικτύου οπτικών ινών (MAN) του Δήμου Κοζάνης και την παροχή πιλοτικών συνδέσεων Fiber To The Home σε οικιακούς καταναλωτές της πόλης της Κοζάνης. Οι συνδεδεμένοι χρήστες θα μπορούν να χρησιμοποιούν της εγκατεστημένες στον κεντρικό κόμβο του δικτύου της ΖΕΠ, ψηφιακές υπηρεσίες, internet, video on demand, IPTV και βιντεοτηλεφωνίας. Η επέκταση του δικτύου της ΖΕΠ στην πόλη της Κοζάνης, θα δημιουργήσει μια σημαντική πελατειακή βάση ικανή να προσελκύσει παρόχους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, οι οποίοι θα μπορούν να προσφέρουν τις δικές του υπηρεσίες μέσω της υποδομής του Δήμου, στους συνδεδεμένους χρήστες, με πολύ χαμηλές χρεώσεις.	Δήμος Κοζάνης	(με ΦΠΑ)					
14	ENERGO - Αξιοποίηση της περιοχής της πρώην βιομηχανίας ΑΕΒΑΛ & η «μετάλλαξη» της σε επιχειρηματική – τουριστική ζώνη	Η στρατηγική της παρέμβασης στηρίζεται σε τέσσερα (4) κριτήρια που θα αποτελέσουν ταυτόχρονα και αρχές για την λειτουργία του Πάρκου της ΑΕΒΑΛ. Πρόκειται για κριτήρια ευαισθησίας, τα οποία αναδεικνύουν συγχρόνως και τα προβλήματα που θέτει το συγκεκριμένο εγχείρημα : Οικονομικά & επιχειρησιακά κριτήρια που καθορίζουν την αυτοδυναμία και την βιωσιμότητα του Πάρκου. Κριτήρια του χειρισμού των χώρων που σχετίζονται με την χωροθέτηση νέων λειτουργιών υψηλών απαιτήσεων στα προς αναπαλαίωση κτίρια. Κοινωνικό κριτήριο, που στοχεύει στην δημιουργία νέων θέσεων	Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Δήμος Εορδαίας, Δ.Δ. Πτολεμαΐδας	Ο εκτιμώμενος συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 45.500.000 € (με ΦΠΑ).	A) Για κάθε μία από τις προτεινόμενες παρεμβάσεις απαιτούνται οι προμελέτες, καθώς και οι οριστικές μελέτες με τα τεύχη δημοπράτησης. Για το Μουσείο Ενέργειας και Λιγνίτη, ολοκληρώνεται εντός του Μαρτίου 2011, η οριστική μελέτη με τα τεύχη δημοπράτησης (έχουν ήδη εκδοθεί οι περιβαλλοντικοί όροι του έργου). B) Προγραμματίζονται άμεσα οι προμελέτες για τα υπόλοιπα υποέργα, μιας και στην παρούσα φάση οριστικοποιείται ο τρόπος	Απαιτείται η εκπόνηση Πολεοδομικής Μελέτης (Τοπικό Ρυμοτομικό) για το σύνολο της περιοχής παρέμβασης του έργου Energo.	Μέχρι το καλοκαίρι του 2011, θα έχουν ολοκληρωθεί οι φάκελοι για τη Δημοπράτηση του έργου «Εθνικό Μουσείο Ενέργειας Λιγνίτη». Με την εύρεση χρηματοδότησης, το έργο με τη μέθοδο της Μελέτης-Κατασκευής, θα είναι έτοιμο για δημοπράτηση και κατασκευή. Το έργο μπορεί να υλοποιηθεί σε διάστημα 18 μηνών (12/2012)	Στο πλαίσιο της εκπόνησης Μουσειολογικής/ Μουσειογραφικής Μελέτης για το Μουσείο Ενέργειας/Λιγνίτη, έχει αποτυπωθεί ένα επιχειρηματικό σχέδιο με χρηματοοικονομική ανάλυση (έσοδα/έξοδα).  Σύμφωνα με την ανάλυση αυτή, προβλέπεται η κερδοφόρα χρήση του Μουσείου μέσα στην πρώτη δεκαετία. Το σενάριο αυτό, γίνεται	2

Α/Α	Τίτλος Έργου	Περιγραφή Έργου	Χωροθέτηση	Προϋπολογισμός	Μελέτες	Ζητήματα Αδειοδοτήσεων	Πλάνο Υλοποίησης	Άλλα Ζητήματα	1Αξιολόγηση Ωριμότητας
		<p>εργασίας. Περιβαλλοντικό κριτήριο, που αφορά όχι μόνον στην αδρανοποίηση τυχόν μολυσμένων εδαφών, τόσο στην άμεση όσο και στην ευρύτερη περιοχή του Πάρκου, όσο και στην περιβαλλοντική αναβάθμιση (μέσω των αναπλάσεων κτιρίων και περιβάλλοντος χώρου) αυτού. Η διπλή επανάχρηση (η ανάπτυξη τουριστικών – επιχειρηματικών - μουσειακών χώρων σε συνύπαρξη με νέες εργαστηριακές – ερευνητικές δραστηριότητες) αποτελεί την κεντρική ιδέα του σχεδιασμού. Αυτή η ιδέα οδηγεί στον επανασχεδιασμό των ιστορικών κελυφών, έχοντας ως δεδομένη την ανάγκη διατήρησης και ανάδειξης του όποιου παλιού μηχανολογικού εξοπλισμού μπορεί να προβληθεί.</p> <p>Ο χαρακτήρας του Τεχνολογικού – Πολιτιστικού (μουσειακού) Πάρκου της ΑΕΒΑΛ είναι δισυπόστατος : Επιχειρηματική ανάπτυξη από την μια, Πολιτισμός, Εκπαίδευση και Ψυχαγωγία από την άλλη. Και τα δύο αυτά στοιχεία θα συνδυάζονται αρμονικά με την Έρευνα &amp; Τεχνολογική Ανάπτυξη που παράλληλα αναπτύσσονται στον ευρύτερο χώρο της ΑΕΒΑΛ με πρωταβουλίες του Δήμου Εορδαίας. Οι υπό διαμόρφωση χώροι στοχεύουν στο να καλύψουν τις ανάγκες εκπαίδευσης και ανταλλαγής γνώσεων που εκ των πραγμάτων προκύπτουν, παρέχοντας τις υπηρεσίες τους τόσο στους εγκατεστημένους στο Πάρκο φορείς, όσο και στους φορείς της εκπαίδευσης, της έρευνας και του</p>			<p>χρηματοδότησης αυτών των προμελετών, έτσι ώστε να ξεκινήσει άμεσα η εκπόνησή τους. Υπάρχει υφιστάμενη Πολεοδομική Μελέτη για την Μουσειακή Ζώνη του Βιοτεχνικού Πάρκου Πτολεμαΐδας, στο οποίο θα στεγαστεί το Μουσείο Ενέργειας και Λιγνίτη.</p>			<p>ακόμη πιο ελπιδοφόρο, μιας και οι λοιπές δράσεις θα λειτουργήσουν υποστηρικτικά και επιπλέον θετικά στην ομαλή χρηματοοικονομική και φυσικά βιώσιμη λειτουργία του όλου project.</p>	

A/A	Τίτλος Έργου	Περιγραφή Έργου	Χωροθέτηση	Προϋπολογισμός	Μελέτες	Ζητήματα Αδειοδοτήσεων	Πλάνο Υλοποίησης	Άλλα Ζητήματα	1 <sup>η</sup> Αξιολόγηση Ωριμότητας
		πολιτισμικού τουρισμού από ολόκληρη την Δυτική Μακεδονία. Η ανάπτυξη δράσεων πολιτισμού, όπως φεστιβάλ μουσικής, εκθέσεις και προγράμματα τύπου «Παιδικού Μουσείου» (με μικρούς επισκέπτες), θα οδηγήσει σε κατακόρυφη αύξηση του αριθμού των επισκεπτών. Η εμπλοκή των πολιτών της περιοχής θα είναι άμεση και θετική. Σε κάθε βήμα του σχεδιασμού και της εκτέλεσης των έργων, ο διάλογος με την τοπική κοινωνία αποτελεί πυξίδα που αποτρέπει την απομάκρυνση από τις δηλωμένες αρχές και προθέσεις που έχουν τεθεί για την ανάδειξη και επανάχρηση του χώρου της ΑΕΒΑΛ							
15	Μελέτη, Χρηματοδότηση, Κατασκευή, Συντήρηση και Λειτουργία υποδομών του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΣΔΑ) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με Σ.Δ.Ι.Τ.	Πρόκειται για τη μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία και συντήρηση της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων και το ΧΥΤΥ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Κοζάνης και τη λειτουργία και συντήρηση του υφιστάμενου δικτύου ΣΜΑ της Περιφέρειας που αποτελείται από 9 ΣΜΑ. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι 27 έτη (2 έτη κατασκευή και 25 λειτουργίας). Έσοδα προκύπτουν από την εμπορία των παράγωγων προϊόντων που προκύπτουν από την επεξεργασία των απορριμμάτων (ενέργεια, κομπόστ, βιομηχανικές α' ύλες).	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΝΟΜΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ, ΓΡΕΒΕΝΩΝ, ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΦΛΩΡΙΝΑΣ	116.400.000 € (πλέον ΦΠΑ)	Οι μελέτες έχουν ολοκληρωθεί. Έχει δημοπρατηθεί η 1η φάση του διαγωνισμού (προεπιλογή – καταληκτική ημερομηνία 15/3). Ετοιμάζονται τα τεύχη δημοπράτησης της 2ης φάσης	Στα πλαίσια των καθηκόντων του, ο Ιδιωτικός Φορέας της Σύμπραξης θα τροποποιήσει τους υφιστάμενους Περιβαλλοντικούς Όρους, με βάση τη Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων που θα κατασκευάσει και θα λειτουργήσει. Απαιτείται η έκδοση οικοδομικών αδειών και αδειών λειτουργίας για τη Μονάδα Επεξεργασίας και το ΣΜΑ Κοζάνης	Η 1η φάση του διαγωνισμού ολοκληρώνεται 15/3/2011. Η 2η φάση αναμένεται να βγει κατά τον Αύγουστο του 2011. Μία εκτίμηση για την υπογραφή της σύμβασης και την έναρξη του έργου είναι ο Μάρτιος 2012	Η λειτουργία του έργου χρηματοδοτείται κατά 50% από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων	2
<b>ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ</b>									
16	ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΡΑΤΕΙΝΟΥ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ	«ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟΥ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΕΡΑΤΕΙΝΟΥ	Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Ερατεινό - Δήμος Νέστου	Α' ΦΑΣΗ: € 464.850,00 Β' ΦΑΣΗ: € 167.140,00 Γ' ΦΑΣΗ:	1. Έχουν ολοκληρωθεί: Η Οικονομοτεχνική έρευνα διαχείρισης του βεβαιωμένου Γεωθερμικού πεδίου		Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου του δεν μπορεί να καθοριστεί επακριβώς	Στην οικονομοτεχνική μελέτη με τίτλο «ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ	2

A/A	Τίτλος Έργου	Περιγραφή Έργου	Χωροθέτηση	Προϋπολογισμός	Μελέτες	Ζητήματα Αδειοδοτήσεων	Πλάνο Υλοποίησης	Άλλα Ζητήματα	1 <sup>η</sup> Αξιολόγηση Ωριμότητας
	ΑΠΟ 19 ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ	ΔΗΜΟΥ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ». Σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 4 του Ν. 3175 «η διαχείριση του γεωθερμικού πεδίου περιλαμβάνει το σύνολο των δραστηριοτήτων, χρήσεων και εφαρμογών που απαιτεί η ολοκληρωμένη ορθολογική αξιοποίησή του για γεωργική, οικιστική, βιοτεχνική, βιομηχανική και ηλεκτροπαραγωγική εκμετάλλευση».	Νομαρχία Καβάλας	2.373.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΚΑΣΤΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ: € 3.696.150,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: € 70.226.850,00  Χρηματοοικονομική ανάλυση αναμενόμενων εσόδων. Ενδεικτικά το οικονομικό όφελος από την ηλεκτροπαραγωγή με 20 ώρες λειτουργίας την ημέρα για 10 έτη, συμπεριλαμβανομένου του κόστους λειτουργίας/συντήρησής, διαμορφώνεται για κάθε μία γεώτρηση σε: € 4.197.500,00	2. Ερατεινού Ν.Καβάλας-Αξιοποίηση Γεωθερμικού πεδίου. 3. Προμελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων Αξιοποίησης του Γεωθερμικού Πεδίου Ερατεινού Δήμου Χρυσούπολης. 4. Έλεγχος της Μηχανικής και Παραγωγικής Κατάστασης των Γεωθερμικών Γεωτρήσεων. 5. Σύνταξη Τεχνικής Έκθεσης Αξιολόγησης Γεωθερμικού Πεδίου ευρύτερης περιοχής Δ.Δ. Ερατεινού Δ.Χρυσούπολης Ν.Καβάλας. 6. Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την κατασκευή 19 Γεωθερμικών Γεωτρήσεων Έρευνας-Παραγωγής στο Γ/Θ πεδίου Ερατεινού – Χρυσούπολης. 7. Εκπόνηση Οριστικών Μελετών Εκμετάλλευσης του Γεωθερμικού πεδίου Ερατεινού Χρυσούπολης		δεδομένου ότι συναρτάται από πολλές παραμέτρους, όπως η ταχύτητα με την οποία θα εκτελεστούν οι γεωτρήσεις και κυρίως τα αποτελέσματα αυτών, η ταχύτητα παράδοσης και εγκατάστασης των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής στην επιφάνεια, η σύνδεσή τους με το δίκτυο, κ.ά. Σημειώνεται επίσης ότι το συγκεκριμένο έργο θα πραγματοποιηθεί τμηματικά. Συγκεκριμένα ανά δύο (2) γεωτρήσεις παραγωγής – επανεισαγωγής θα εγκαθίστανται μονάδες ηλεκτροπαραγωγής μέχρι 500 kW. Εκτιμώμενος χρόνος για 19 αυτόνομες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής των 500 kW εκάστη: 48 μήνες.	ΠΕΔΙΟΥ ΕΡΑΤΕΙΝΟΥ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ 19 ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ», γίνεται αναφορά στην Ελληνική Νομοθεσία που διέπει την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τη γεωθερμία. Πιο συγκεκριμένα στο Ν. 3851/2010 καθορίζονται οι τιμές παραγόμενης ενέργειας (σε Ευρώ/MWh) από διάφορες Α.Π.Ε. και συγκεκριμένα από γεωθερμικά πεδία χαμηλών θερμοκρασιών (T<90oC) όπως χαρακτηρίστηκαν από τον Ν. 3175/2003. Παράλληλα, σύμφωνα με το Νόμο 3851/2010 εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) οι γεωθερμικοί σταθμοί με εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύ μικρότερη ή ίση του μισού (0,5) MW.	
17	Εγκατάσταση πλωτών προβλητών στο	Περιοχή Α (έργα εξωτερικής λιμενολεκάνης)	Περιφέρεια Ανατολικής	6.000.000 €	1)Οριστική Μελέτη εγκεκριμένη 2)Εγκεκριμένοι	Δεν απαιτούνται πρόσθετες αδειοδοτήσεις	Το έργο είναι ώριμο για δημοπράτηση	Εκπονήθηκε Τεχνικοοικονομική	1

A/A	Τίτλος Έργου	Περιγραφή Έργου	Χωροθέτηση	Προϋπολογισμός	Μελέτες	Ζητήματα Αδειοδοτήσεων	Πλάνο Υλοποίησης	Άλλα Ζητήματα	1 <sup>η</sup> Αξιολόγηση Ωριμότητας
	Κεντρικό Λιμάνι Καβάλας	Πλωτός κυματοθραύστης 120μ., πλωτός προβλήτας 116μ., πλωτός διάδρομος 116μ Περιοχή Β (Έργα εσωτερικής λιμενολεκάνης) Πλωτός κυματοθραύστης 80μ., δύο πλωτές προβλήτες των 72μ., πλωτός διάδρομος 63και 54μ Το έργο θα αυξήσει τις θέσεις πρόσδεσης των σκαφών αναψυχής και θα δώσει μεγάλη ώθηση στον θαλάσσιο τουρισμό	Μακεδονίας και Θράκης. Οι προβλήτες θα τοποθετηθούν μέσα στο Κεντρικό Λιμάνι Καβάλας(Δήμος Καβάλας, Νομός Καβάλας, Περιφ.Α.Μ.Θ.). Η χωροθέτηση έχει γίνει με την έγκριση από την Ε.Σ.Α.Λ. του MASTER PLAN		Περιβαλλοντικοί Όροι 3)Εγκεκριμένα τεύχη Δημοπράτησης			Μελέτη Σκοπιμότητας	
<b>ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ</b>									
18	ΓΚΑΡΑΖ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟ/ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ 4 ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ Δ. ΡΕΘΥΜΝΗΣ	Βασικός στόχος του Δήμου Ρεθύμνης είναι η οικονομική αξιοποίηση του Ο.Τ. 193 μέσω της δημιουργίας ενός Υπόγειου Χώρου Στάθμευσης οχημάτων και ενός Κτιρίου Εμπορικών/Πολιτιστικών Χρήσεων, η ανάπτυξη του ακάλυπτου χώρου του οικοπέδου ώστε να είναι κατάλληλος για υπαίθριες εκδηλώσεις, εκθέσεις εικαστικών, καθώς και η κατασκευή Δημοτικού Κτιρίου προορισμένο για τη στέγαση δημοτικών υπηρεσιών.	Περιφέρεια Κρήτης Δήμος Ρεθύμνης Η θέση του έργου βρίσκεται στο Ο.Τ. 193, στο κέντρο της πόλης του Ρεθύμνου, και περικλείεται από τις οδούς Μοάτσου – Δημητρακάκη – Δασκαλάκη – Λεωφ. Κουντουριώτη, συνολικής εκτάσεως 8.493,63 τ.μ.	12.400,00 € (χωρίς ΦΠΑ)	Έχουν ολοκληρωθεί: 1. Η τοπογραφική αποτύπωση. 2. Η γεωτεχνική Μελέτη . Απαιτούνται: 1. Η ανάθεση προμελέτης, 2. Η οριστική μελέτη και η μελέτη εφαρμογής για τις κατηγορίες Αρχιτεκτονικών, Στατικών, Η/Μ εγκαταστάσεων και Συγκοινωνιακών. Υπάρχει εγκεκριμένη από το ΥΠΕΧΩΔΕ μελέτη οργάνωσης κυκλοφορίας και Στάθμευσης στην πόλη του Ρεθύμνου όπου προβλέπεται χώρος στάθμευσης στο συγκεκριμένο οικόπεδο.	Απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας και περιβαλλοντικής αδειοδότησης, Έχει ληφθεί η έγκριση από το Υπουργείο Πολιτισμού Έχουν καθοριστεί οι οικοδομικές και ρυμοτομικές γραμμές και οι όροι δόμησης του οικοπέδου και έχουν καθοριστεί οι χρήσεις γης από τη Δ/νση ΠΕ.ΧΩ. Περιφέρειας Κρήτης. Υπάρχουν τίτλοι ιδιοκτησίας του Ο.Τ. 193 που πρόκειται να πραγματοποιηθεί το έργο και δεν απαιτούνται απαλλοτριώσεις	Για τη δημοπράτηση του έργου και την ανάδειξη του αναδόχου απαιτούνται περίπου 6 μήνες χωρίς να υπολογίζεται ο χρόνος για εξέταση τυχόν ενστάσεων. Για την κατασκευή του έργου απαιτούνται 24 μήνες.	Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ρεθύμνου με την υπ αριθμό 380/16-6-2010 ενέκρινε τα τεύχη δημοπράτησης και καθόρισε τον τρόπο εκτέλεσης του έργου ΜΕΛΕΤΗ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 193 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ.	2
19	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	Το έργο αφορά στην κατασκευή ενός κτηριακού συγκροτήματος (5 κτίρια, 3 εκ των οποίων στην Α φάση τους, χρηματοδοτούνται από την ΕΕ)	Περιφέρεια Κρήτης Δήμος Ηρακλείου Το ΠΣΚΗ βρίσκεται	Α'ΦΑΣΗ : Ο Προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 42.000.000€.	Α' ΦΑΣΗ Έχει εκπονηθεί το σύνολο των απαιτούμενων μελετών	Όλα τα ζητήματα αδειοδοτήσεων έχουν λυθεί,	Η Α' Φάση του έργου κατασκευάζεται. Η Β' Φάση του έργου πρόκειται να	Η εξέλιξη του έργου βρίσκεται σε ιδιότυπη «στασιμότητα» εξαιτίας της έλλειψης πόρων για	3



Α/Α	Τίτλος Έργου	Περιγραφή Έργου	Χωροθέτηση	Προϋπολογισμός	Μελέτες	Ζητήματα Αδειοδοτήσεων	Πλάνο Υλοποίησης	Άλλα Ζητήματα	Αξιολόγηση Ωριμότητας
		<p>συνολικής επιφανείας 23.175τ.μ. Το πολυόροφο κτήριο αποτελείται από :</p> <p>1.Μία κεντρική αίθουσα διαφόρων χρήσεων, χωρητικότητας 801 θέσεων (πλατεία, θεωρεία και μπαλκόνι),</p> <p>2.Μία αίθουσα συναυλιών, χωρητικότητας 237 θέσεων (πλατεία και μπαλκόνι)</p> <p>3.Ένα μικρό θέατρο, χωρητικότητας 151 θέσεων</p> <p>4.Ένα μεσαίου μεγέθους δωμάτιο για διάφορες χρήσεις, με μετακινήσιμα καθίσματα και χωρητικότητα 175 έως 250 θέσεων,</p> <p>5.Χώρος για διάφορες περιστάσεις, ευέλικτης χρήσης, με μετακινήσιμα καθίσματα και με χωρητικότητα 230 θέσεων,</p> <p>6.Εκθεσιακούς χώρους,</p> <p>7.Διοικητικά Γραφεία του ΠΣΚΗ,</p> <p>8.Χώρος εστιατορίων και ψυχαγωγίας, καταστήματα και εργαστήρια,</p> <p>9.Χώρο Στάθμευσης (με 4 υπόγεια επίπεδα χωρητικότητας 219 θέσεων)</p> <p>Το ΠΣΚΗ θα περιλαμβάνει επίσης μια κεντρική πλατεία και ένα ημί-υπαίθριο χώρο (Forum).</p> <p>Προβλέπονται μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς και σύστημα ανάκτησης γεωθερμικής ενέργειας. Ο εξοπλισμός και οι απαραίτητες μηχανολογικές και ηλεκτρικές εγκαταστάσεις (θέρμανση, κλιματισμός, πυροπροστασία, σύστημα μετάφρασης, ηχητικός εξοπλισμός, προβολείς, φωτισμός για τις εκθέσεις, εξοπλισμός Η/Υ και εξοπλισμός των διοικητικών γραφείων) αποτελούν επίσης μέρος του Έργου</p>	<p>στο Ο.Τ. 298/310 της πόλης του Ηρακλείου που οριοθετείται από τις οδούς Ν. Πλαστήρα, Ρωμανού, Σπιναλόγκας και Γιαννίκου εντός της παλαιάς πόλης του Ηρακλείου και κατασκευάζεται με την Άδεια Οικοδομής που έχει εκδοθεί.</p>	<p>Σύμφωνα με την αρχική σύμβαση (12-04-2006), η δαπάνη ανήρχετο σε 26.394.291,99 €</p> <p>Σύμφωνα με τον 3ο εγκεκριμένο ΑΠΕ, η δαπάνη είναι 29.847.695,47 €</p> <p>Β'ΦΑΣΗ: Συντάσσονται τα Τεύχη Δημοπράτησης της Β' Φάσης «Ολοκλήρωση Πολιτιστικού και Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου Κρήτης – Κατασκευή Ειδικού Θεατρολογικού και Γενικού Εξοπλισμού», προϋπολογισμού 21.400.000 € (με ΦΠΑ)</p>	<p>για την έκδοση της Άδειας Οικοδομής και την κατασκευή του έργου.</p> <p>Β' ΦΑΣΗ</p> <p>Έχουν εκπονηθεί οι ακόλουθες προμελέτες :</p> <p>α) Αρχιτεκτονική Προμελέτη (Οικοδομικών Εργασιών Ειδικού Θεατρολογικού Εξοπλισμού και Εργασιών Γενικού Εξοπλισμού)</p> <p>β) Προμελέτη Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών</p> <p>γ) Ακουστική Προμελέτη</p> <p>δ) Προμελέτη Θεατρικών Συστημάτων (Τεχνική Σκηνης – Θεατρικού Φωτισμού – Οπτικοακουστικών Συστημάτων)</p>		<p>δημοπρατηθεί εντός του 2011 με προβλεπόμενο χρόνο περαίωσης της κατασκευής ένα (1) έτος από την ημερομηνία της σύμβασης.</p>	<p>τη χρηματοδότησή του.</p>	

A/A	Τίτλος Έργου	Περιγραφή Έργου	Χωροθέτηση	Προϋπολογισμός	Μελέτες	Ζητήματα Αδειοδοτήσεων	Πλάνο Υλοποίησης	Άλλα Ζητήματα	1Αξιολόγηση Ωριμότητας
20	ΤΕΧΝΟΠΑΡΚΟ – ΘΑΛΑΣΣΟΚΟΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΗΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΒΑΣΗ ΓΟΥΡΝΩΝ/ ΕΛΚΕΘΕ-ΘΑΛΑΣΣΟΚΟΣΜΟΣ	<p>Το Τεχνοπάρκο του θαλασσόκοσμου είναι ένα Πάρκο Επιστήμης Έρευνας &amp; Τεχνολογίας, Ερμηναίας &amp; Επικοινωνίας της επιστήμης, Εκπαίδευσης, Εορτής, των Θαλάσσιων Επιστημών και Τεχνολογιών και αποτελεί συνέχεια του χώρου έκθεσης του Ευυδρείου Κρήτης και των υποδομών του ερευνητικού ινστιτούτου ιχθυοκαλλιέργειών. Στο χώρο αυτό θα δεσπόζει υπαιθρία δεξαμενή εμβαδού 375 m<sup>2</sup> και ύψους 4m 1.500.000 Lt θαλασσινού νερού. Το Τεχνοπάρκο θα αφορά πέντε από τις πιο υποσχόμενες θεματικές του μέλλοντος:</p> <p>1.Τους ζωντανούς οργανισμούς στην Ανατολική Μεσόγειο, τον τρόπο ζωής τους και τη θέση του ανθρώπου στη διαχείρισή τους, από τη συγκομιδή έως την εκμετάλλευση, από την υπεραλίευση έως την προστασία.</p> <p>2.Τα φαινόμενα και τους φυσικούς και χημικούς θαλάσσιους πόρους που συνδέονται με τα υδρολογικά, γεωλογικά, ηλιακά και αιολικά στοιχεία.</p> <p>3.Τις μελλοντικές ανάγκες του κόσμου, κυρίως της Ελλάδας, σε Ενέργεια, ιδίως Υδρογονάνθρακες, στις οποίες η θάλασσα θα προσφέρει μια σημαντική οικονομική απάντηση μέσω του ηλιακού ή του αιολικού συστήματος.</p> <p>4.Τις βιοτεχνολογίες, αυτές τις επιστήμες υψηλής τεχνολογίας που όμως δεν είναι γνωστές, οι οποίες θα προσφέρουν λύσεις στην υγεία και</p>	Περιφέρεια Κρήτης Δήμος Χερσονήσου Πρώην Αμερικανική Βάση Γουρνών. Η προτεινόμενη υποδομή αφορά χρήση η οποία προβλέπεται στο συγκεκριμένο χώρο (ΠΑΒΓ) από εγκεκριμένο ΣΧΟΟΑΠ του πρώην Δήμου Γουβών.	6.000.000 €	Έχουν Ολοκληρωθεί: η Γεωτεχνική Μελέτη Υπεδάφους, η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Υπό ανάθεση: Οριστική-Εφαρμογής Αρχιτεκτονική Μελέτη, Οριστική-Εφαρμογής Στατική Μελέτη, Οριστική-εφαρμογής Η/Μ Μελέτη και τα Τεύχη Δημοπράτησης, Αρχιτεκτονική, Στατική, Η/Μ.	Έχουν ληφθεί οι ακόλουθες εγκρίσεις: Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων, Βεβαίωση-άδεια Δ/σης Δασών Περιφέρειας Κρήτης, Βεβαίωση-άδεια Δ/σης Προϊστορικών & Κλασικών Αρχ/των, Έγκριση για επέκταση Υφιστάμενου Τοπικού Ρυμοτομικού για το οικόπεδο που έχει παραχωρηθεί στο ΕΛΚΕΘΕ από την ΚΕΔ - Κατάθεση αιτήματος στην Περιφέρεια Κρήτης και Έγκριση Μελετών και Τευχών Δημοπράτησης. Απαιτείται η έκδοση Οικοδομικής Άδειας	Έγκριση για επέκταση Υφιστάμενου Τοπικού Ρυμοτομικού -31-03-2011. Ολοκλήρωση των απαιτούμενων Μελετών 30.05.2011 Έγκριση Μελετών και Τευχών Δημοπράτησης από ΓΓΕΤ 30.06.2011		2

A/A	Τίτλος Έργου	Περιγραφή Έργου	Χωροθέτηση	Προϋπολογισμός	Μελέτες	Ζητήματα Αδειοδοτήσεων	Πλάνο Υλοποίησης	Άλλα Ζητήματα	1Αξιολόγηση Ωριμότητας
		την ποιότητα ζωής της ανθρωπότητας. 5.Τις παραγωγικές δυνατότητες μετριασμού του CO2 οι οποίες συνδέονται με τη θάλασσα, ιδίως εκείνες που συνδέονται με ανθρακικά και διπλανθρακικά ενδιάμεσα ζωής. 6.Τον σχεδιασμό και ανάπτυξη υποθαλάσσιων πάρκων .							
<b>ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ</b>									
21	Αποκατάσταση και επανάχρηση του κινηματοθέατρου REX (ιδιοκτησίας ΚΕΔ)	Αποκατάσταση – επανάχρηση αργούντος ακινήτου εντός αστικού ιστού, με πολιτιστικές και εμπορικές χρήσεις	Περιφέρεια Β. Αιγαίου Λιμάνι Χίου, Δήμος Χίου	3.000.000 €	Έχουν εκπονηθεί κτηριολογικές και στατικές μελέτες	Απαιτείται η έκδοση οικοδομικής αδείας (υπάρχει η έγκριση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας)	Η Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου το έχει παραχωρήσει στο Δήμο Χίου. Απαιτούνται 36 μήνες από την έκδοση των αδειών.	Έχει παραχωρηθεί στον Δήμο Χίου απαιτείται η σύσταση φορέα υλοποίησης – λειτουργίας.	2
22	Ανάπλαση περιοχής παλαιάς Λαχαναγοράς με: Δημιουργία υπόγειου χώρου στάθμευσης στο οικόπεδο της Παλαιάς Λαχαναγοράς, Διαμόρφωση μικρής πλατείας, Αναπαλαίωση των δημοτικών κτιρίων που βρίσκονται βόρεια του χώρου	Αστική Ανάπλαση και δημιουργία κοινόχρηστων και εμπορικών χώρων	Περιφέρεια Β. Αιγαίου Πόλη Χίου, Δήμος Χίου,	2.138.160 €	Έχουν εκπονηθεί οι μελέτες ανάπλασης	Απαιτείται: η έκδοση οικοδομικής αδείας, η τροποποίηση πολεοδομικών όρων	24 μήνες		2
23	Αποκατάσταση και ανάδειξη δημοτικού κτιρίου στον Κάμπο και των παραδοσιακών στοιχείων του περιβάλλοντος χώρου και λειτουργία του ως Μουσείο Κάμπου	Αποκατάσταση και ανάδειξη κτιρίου και των παραδοσιακών στοιχείων του περιβάλλοντος χώρου για τη δημιουργία Μουσείου Κάμπου. Δημιουργία: Μουσείου Χώρων εκδηλώσεων Εμπορικών Χρήσεων Ψυχαγωγία/εστίαση	Περιφέρεια Β. Αιγαίου Οικισμός Κάμπου, Δήμος Χίου,	1.000.000 €	Έχουν εκπονηθεί κτηριολογικές και στατικές μελέτες	Απαιτείται η έκδοση οικοδομικής αδείας Ιδιοκτησία του Δήμου	36 μήνες από την έκδοση της αδείας.	Πιθανοί Φ.Υ.: Δήμος /Παραχώρηση χρήσεων σε Ιδιώτες /Φιλοπρόοδος Όμιλος Κάμπου	2
24	Οθωμανικό ξενοδοχείο	Αποκατάσταση υπάρχοντος	Περιφέρεια Β.	9.500.000 €	Για το έργο απαιτούνται οι	Απαιτείται και δεν έχει εκδοθεί:	Απαιτείται η	Απαιτείται δημιουργία	3

A/A	Τίτλος Έργου	Περιγραφή Έργου	Χωροθέτηση	Προϋπολογισμός	Μελέτες	Ζητήματα Αδειοδοτήσεων	Πλάνο Υλοποίησης	Άλλα Ζητήματα	<sup>1</sup> Αξιολόγηση Ωριμότητας
	Σάρλιτζα – Αποκατάσταση και παραγωγική λειτουργία	χαρακτηρισμένου ως διατηρητέου, υψηλής αρχιτεκτονικής αξίας κτιρίου της ύστερης Οθωμανικής Περιόδου. Ενός από τα πρώτα παραθαλάσσια τουριστικά θέρετρα της Μεσόγειου (τέλη 19ου αιώνα). Το οποίο είναι εγκαταλελειμμένο και ανήκει σήμερα στην ΕΤΑ.	Αιγαίου Παραλία Θερμής, Δήμος Θερμής, Λέσβος		τεχνικές μελέτες: Στατική και Κτιριολογική. Περιβαλλοντική. Διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου. Κυκλοφοριακή (κόμβος σύνδεσης)	Οικοδομική άδεια, Έγκριση αρχαιολογικής υπηρεσίας, Απόφαση έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. Πιθανή τροποποίηση πολεοδομικού διατάγματος	παραχώρηση της Γης από την ΕΤΑ προς τον φορέα υλοποίησης του έργου. Απαιτείται η εκπόνηση των αναφερόμενων μελετών / αδειών > 3ετών	Εταιρίας Ειδικού Σκοπού που θα αναλάβει το έργο και τη μελέτη σκοπιμότητας του έργου.	
25	Αξιοποίηση του κτήματος «Βότση», (ιδιοκτησίας του Δήμου Μυτιλήνης) για χρήσεις ήπιες τουριστικής ανάπτυξης	Αξιοποίηση κτήματος Βότση. Δημιουργία 'πράσινων' καταλυμάτων με παράλληλη αξιοποίηση του Αιολικού πάρκου και των φυσικών πλουτοπαραγωγικών πόρων της περιοχής Αμαλής – Κρατήγου	Περιφέρεια Β. Αιγαίου Αγριλιά Κρατήγου, Δήμος Μυτιλήνης, Λέσβος	3.000.000 €	Για το έργο απαιτούνται οι τεχνικές μελέτες: Στατική και Κτιριολογική. Περιβαλλοντική. Διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου. Κυκλοφοριακή (κόμβος σύνδεσης)	Απαιτείται και δεν έχει εκδοθεί: Οικοδομική άδεια, Απόφαση έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων.	Απαιτείται η εκπόνηση των αναφερόμενων μελετών / αδειών 60 μήνες	Απαιτείται δημιουργία Εταιρίας Ειδικού Σκοπού που θα αναλάβει το έργο και τη μελέτη σκοπιμότητας του έργου.	3
26	Δημιουργία πολυχώρου πολιτισμού στο παλιό οικόπεδο της ΔΕΗ δίπλα στο σημερινό Δημαρχείο <sup>3</sup>	Ανάπλαση κτιριακών εγκαταστάσεων	Περιφέρεια Β. Αιγαίου Δήμος Μυτιλήνης, Λέσβος	2.500.000 €	Για το έργο απαιτούνται οι τεχνικές μελέτες: Στατική και Κτιριολογική. Διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και συνδέσεων.	Απαιτείται και δεν έχει εκδοθεί: Οικοδομική άδεια	Απαιτείται η εκπόνηση των αναφερόμενων μελετών / αδειών 36 μήνες	Απαιτείται δημιουργία Εταιρίας Ειδικού Σκοπού που θα αναλάβει το έργο και μελέτη σκοπιμότητας του έργου.	3
27	Αξιοποίηση γεωθερμίας μέσω της προσέλευσης ιδιωτικών κεφαλαίων για την υλοποίηση σύγχρονου θερμολογικού κέντρου στα Θέρμα του Κόλπου Γέρας καθώς και τη δημιουργία ξενοδοχειακής μονάδας	Κατασκευή τουριστικών εγκαταστάσεων, ξενοδοχειακή μονάδα και μονάδα θερμολογικού	Περιφέρεια Β. Αιγαίου Κόλπος Γέρας, Δήμος Μυτιλήνης	4.000.000 €	Για το έργο απαιτούνται οι τεχνικές μελέτες: Στατική και Κτιριολογική. Περιβαλλοντική. Διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου. Κυκλοφοριακή (κόμβος σύνδεσης)	Απαιτείται και δεν έχει εκδοθεί: Οικοδομική άδεια Απόφαση έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. Άδεια εκμετάλλευσης θερμών πηγών Πιθανά τροποποίηση πολεοδομικού διατάγματος	60 μήνες από την έκδοση των αδειών	Απαιτείται δημιουργία Εταιρίας Ειδικού Σκοπού που θα αναλάβει το έργο και μελέτη σκοπιμότητας του έργου.	3
28	Αξιοποίηση παλιού βιομηχανικού κτιρίου «Καλαμάρη» με τη	Ανακαίνιση – αξιοποίηση αργούντων βιομηχανικών χώρων. Δημιουργία εμπορικών χώρων και χώρων	Περιφέρεια Β. Αιγαίου Πόλη Μυτιλήνης,	10.000.000 €	Για το έργο απαιτούνται οι τεχνικές μελέτες: Στατική και Κτιριολογική.	Απαιτείται και δεν έχει εκδοθεί: Οικοδομική άδεια	48 μήνες από την έκδοση των αδειών	Απαιτείται δημιουργία Εταιρίας Ειδικού Σκοπού που θα αναλάβει το έργο	3

<sup>3</sup> Pending confirmation on the exact ownership status.

A/A	Τίτλος Έργου	Περιγραφή Έργου	Χωροθέτηση	Προϋπολογισμός	Μελέτες	Ζητήματα Αδειοδοτήσεων	Πλάνο Υλοποίησης	Άλλα Ζητήματα	1Αξιολόγηση Ωριμότητας
	δημιουργία και κατασκευή Δημαρχείου και άλλες χρήσεις εμπορικού και πολιτιστικού χαρακτήρα	εξυπηρέτησης του πολίτη	Δήμος Μυτιλήνης					και μελέτη σκοπιμότητας του έργου.	
29	Ανάπλαση του κτιρίου των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων στη Πλατεία Αγίου Θεράποντα με την προσέλευση ιδιωτικών κεφαλαίων	Ανάπλαση του κτιρίου των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων	Περιφέρεια Β. Αιγαίου Πόλη Μυτιλήνης, Δήμος Μυτιλήνης	3.000.000 €	Για το έργο απαιτούνται οι τεχνικές μελέτες: Στατική και Κτιριολογική.	Απαιτείται και δεν έχει εκδοθεί: Οικοδομική άδεια	24 μήνες από την έκδοση των αδειών	Απαιτείται μελέτη σκοπιμότητας του έργου.	2
30	Δημιουργία συστήματος ανακύκλωσης και δημιουργία ΧΥΤ Αδρανών και κέντρου διαλογής ανακυκλώσιμων απορριμμάτων (ΚΔΑ)	Δημιουργία συστήματος ανακύκλωσης απορριμμάτων για το Δήμο Μυτιλήνης.	Περιφέρεια Β. Αιγαίου Δήμος Μυτιλήνης	3.000.000 €	Για το έργο απαιτούνται οι τεχνικές μελέτες:  Περιβαλλοντική, Διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου, Κυκλοφοριακή (κόμβος σύνδεσης).	Απαιτείται και δεν έχει εκδοθεί: Οικοδομική άδεια, Σύσταση - αδειοδότηση φορέα εναλλακτικής διαχείρισης, Απόφαση έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων.	Απαιτείται η εκπόνηση ολοκληρωμένου Σχεδίου Εναλλακτικής Διαχείρισης 24 μήνες από την εκπόνηση των μελετών	Σύσταση φορέα εναλλακτικής διαχείρισης απορριμμάτων	2
31	Αξιοποίηση συγκροτήματος κτιρίων ΕΑΣ Λήμνου (παλαιό εκκοκκιστήριο, μεγάλη τριγωνική αποθήκη, κτίριο πυροσβεστικής)	Πλήρης ανακαίνιση - αποκατάσταση κτιρίων και αξιοποίηση επαναχρησιμοποίηση των χώρων σε εμπορικές χρήσεις, υποδομές πολιτισμού, ψυχαγωγίας και εγκατάσταση υπηρεσιών του δημόσιου ή και του ιδιωτικού τομέα.	Περιφέρεια Β. Αιγαίου Μύρινα, Δήμος Λήμνου	2.000.000 €	Για το έργο απαιτούνται οι τεχνικές μελέτες:  Κτιριακή (αρχιτεκτονική, διαρρύθμιση, Η/Μ, υδραυλικών)  Διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου.  Εκπονείται ειδική μελέτη για τη δημιουργία Μουσείου Βάμβακος	Απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας	48 μήνες		3
32	Αξιοποίηση δημοτικής έκτασης περιοχής θερμωπηγών Ηφαιστού για τη δημιουργία	Δημιουργία κέντρου αποθεραπείας, αποκατάστασης και φυσιοθεραπείας. Δημιουργία μονάδας τεχνητού νεφρού.	Περιφέρεια Β. Αιγαίου Μύρινα, Δήμος Λήμνου	5.000.000 €	Για το έργο απαιτούνται οι τεχνικές μελέτες:  Κτιριακή (αρχιτεκτονική,	Απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας  Άδεια χρήσης ιαματικών πηγών	24 μήνες		2

A/A	Τίτλος Έργου	Περιγραφή Έργου	Χωροθέτηση	Προϋπολογισμός	Μελέτες	Ζητήματα Αδειοδοτήσεων	Πλάνο Υλοποίησης	Άλλα Ζητήματα	1 <sup>η</sup> Αξιολόγηση Ωριμότητας
	επενδύσεων τουρισμού υγείας (μονάδα τεχνητού νεφρού, κέντρο αποκατάστασης, κ.λ.π.				διαρρύθμισης, Η/Μ, υδραυλικών)  Διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου.  Περιβαλλοντική μελέτη	Απαιτείται η έκδοση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων			
33	Δημιουργία Οικολογικού Κάμπινγκ στο Κέρος	Κατασκευή οικολογικού Κάμπινγκ στη θέση Κέρος, Λήμνου.	Περιφέρεια Β. Αιγαίου Κέρος, Δήμος Λήμνου	3.990.000 €	Απαιτείται: περιβαλλοντική μελέτη, μελέτη κατασκευής και μελέτη ύδρευσης - αποχέτευσης	Απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας  Απαιτείται η έκδοση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων	12 μήνες		2
34	Ξενοδοχειακό Συγκρότημα Επιπλωμένων Διαμερισμάτων στη Θέση Παρανησιά	Κατασκευή Ξενοδοχειακού Συγκροτήματος Επιπλωμένων Διαμερισμάτων στη Θέση Παρανησιά και ανάπτυξη κέντρου ιαματικού τουρισμού.	Περιφέρεια Β. Αιγαίου Παρανησιά, Δήμος Λήμνου	6.897.375 €	Απαιτείται: περιβαλλοντική μελέτη, μελέτη κατασκευής και μελέτη ύδρευσης - αποχέτευσης	Απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας  Απαιτείται η έκδοση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων	18 μήνες		2
35	Ανέγερση Ξενοδοχειακής μονάδας και δημιουργία εγκαταστάσεων τουρισμού και αναψυχής στο Κόλπο του Μούδρου	Ανέγερση Ξενοδοχειακής μονάδας υψηλού τουριστικού επιπέδου σε έκταση 130.000 m <sup>2</sup> και δημιουργία εγκαταστάσεων τουρισμού και αναψυχής στην παραθαλάσσια περιοχή «Νέο Αλιευτικό Καταφύγιο», στο λιμάνι του Μούδρου, ιδιοκτησίας της ΚΕΔ, σε έκταση 25.000 m <sup>2</sup> (25 στρ.) περίπου.	Περιφέρεια Β. Αιγαίου Κόλπος Μούδρου, Δήμος Λήμνου	57.343.870 €	Απαιτείται: περιβαλλοντική μελέτη, μελέτη κατασκευής και μελέτη ύδρευσης - αποχέτευσης	Απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας  Απαιτείται η έκδοση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων	20 μήνες		2
36	Δημιουργία εκθετηρίου των τοπικών προϊόντων στο χώρο των παλιών ταβερνών και αποθηκών με τις κατάλληλες παρεμβάσεις και αναπλάσεις των χώρων, καθώς και στην υπό ανέγερση λαϊκή αγορά	Ανάπλαση του κτιριακού δυναμικού στο χώρο μετεγκατάστασης του νέου λιμανιού προς το Μαλαγάρι και επαναχρησιμοποίηση των εγκαταλεημένων χώρων και κτιρίων, περιλαμβανομένης της απορρύπανσης των εδαφών	Περιφέρεια Β. Αιγαίου Μαλαγάρι Σάμου, Δήμος Σάμου	1.200.000 €	Για το έργο απαιτούνται οι τεχνικές μελέτες:  Κτιριακή (αρχιτεκτονική, διαρρύθμισης, Η/Μ, υδραυλικών)  Διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου.	Απαιτείται μόνο η έκδοση οικοδομικής άδειας.	30 μήνες		2
37	Ανακατασκευή «Ξενία» Σάμου	Κατεδάφιση και κατασκευή νέου κτιρίου διαστάσεων 20m x 20m για τη στέγαση καταστημάτων και γραφείων	Περιφέρεια Β. Αιγαίου Σάμος, Δήμος Σάμου	1.500.000 €	Για το έργο απαιτούνται οι τεχνικές μελέτες:  Πλήρης κτιριακή (αρχιτεκτονική, στατική,	Απαιτείται η έγκριση κατεδάφισης από τη Πολεοδομία του Δήμου και η έκδοση οικοδομικής άδειας.	Εξαρτάται από την ΚΕΔ και τους ρυθμούς της	Απαιτείται συμφωνία του Δήμου με την ΕΤΑ/ΚΕΔ στο σχέδιο αξιοποίησης του Ξενία σε σχέση με την κατεδάφιση του	3

A/A	Τίτλος Έργου	Περιγραφή Έργου	Χωροθέτηση	Προϋπολογισμός	Μελέτες	Ζητήματα Αδειοδοτήσεων	Πλάνο Υλοποίησης	Άλλα Ζητήματα	1 Αξιολόγηση Ωριμότητας
					H/M, υδραυλικών) Διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου.			υπάρχοντος κτιρίου, τις χρήσεις και τους όρους δόμησης. Πρέπει να γίνει διαγωνισμός παραχώρησης από ΕΤΑ/ΚΕΔ	
38	Αξιοποίηση Αποθηκών Παλιού Τελωνείου (Ιδιοκτησία Λ.Τ.) και άλλες αναπαροδοτικές αστικές παρεμβάσεις στο Καρλόβασι	Αξιοποίηση αποθηκών παλιού τελωνείου και δημιουργία εμπορικών χρήσεων. Οι εργασίες θα περιλάβουν γενική ανακαίνιση, αποκατάσταση κτιρίων που θα περιλαμβάνει στατική ενίσχυση, σοβατίσματα, βαψίματα, κουφώματα, υδραυλικές εγκαταστάσεις, Η/Μ, προσβάσεις εισόδου κλπ. Εξοπλισμός του κέντρου με έπιπλα.	Περιφέρεια Β. Αιγαίου Λιμάνι Καρλοβάσου, Δήμος Σάμου	800.000 €	Απαιτείται η σύνταξη Γενικού Σχεδίου (master plan) συναφές με τις εμπορικές χρήσεις του λιμένα.  Για το έργο απαιτούνται οι τεχνικές μελέτες:  Κτιριακή (αρχιτεκτονική, διαρρύθμισης, Η/Μ, υδραυλικών)  Διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου.	Απαιτείται άδεια (επισκευών)	36 μήνες		2
<b>ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ</b>									
39	ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	Εκθεσιακός χώρος περί τα 9.000 τ.μ. με όλες τις Υποστηρικτικές εγκαταστάσεις και χώρο στάθμευσης περί τα 500 αυτοκίνητα.	Περιφέρεια Θεσσαλίας Λόφος Μεζούρλου – ΒΙΟΠΟΛΗ , Δήμος Λαρισαίων	12.000.000 €	Έτοιμες οριστικές μελέτες	Υπάρχει προέγκριση χωροθέτησης		Διευρενύται το ζήτημα της χρηματοδότησης και πιθανή δυνατότητα μερικής ενίσχυσης μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου  Υπάρχει κατ' αρχήν συμφωνία συνεργασίας με το Επιμελητήριο Λάρισας. Το έργο γειτνιάζει και μπορεί να λειτουργήσει συνδρασμένα με το συγκρότημα του γηπέδου της ΑΕΛ FC ARENA, και με το εκεί εμπορικό κέντρο και τον αθλητικό ξενώνα. Σε άμεση γειτνίαση είναι και το	2

A/A	Τίτλος Έργου	Περιγραφή Έργου	Χωροθέτηση	Προϋπολογισμός	Μελέτες	Ζητήματα Αδειοδοτήσεων	Πλάνο Υλοποίησης	Άλλα Ζητήματα	1 <sup>η</sup> Αξιολόγηση Ωριμότητας
								Περιφ. Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας καθώς και το Διαχρονικό Μουσείο με έναρξη λειτουργίας το 2012	
40	ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ -Β' Φάση	Κτίριο συνολικής δόμησης 4.531 μ2, με ισόγειο και 3 ορόφους. Κατασκευή σκηνής και πλατείας θεάτρου 630 θέσεων. Εξώστες, foyer, καμαρίνια, βοηθητικοί χώροι, χώροι γραφείων και Η/Μ	Περιφέρεια Θεσσαλίας Πολεοδομικό Κέντρο, Δήμος Λαρισαίων	16.000.000 € (με Φ.Π.Α.)	Έχει υποβληθεί η μελέτη εφαρμογής.	Έχουν παραληφθεί όλες οι εγκρίσεις κατά τη διάρκεια της Α' φάσης. Έχει εκδοθεί η οικοδομική άδεια.			1
41	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΧΩΡΟΥ ΟΣΕ	Ανάπτυξη εμπορικών και διοικητικών χρήσεων, Προαστιακός	Περιφέρεια Θεσσαλίας Σταθμοί ΟΣΕ Δήμοι Λαρισαίων - Βόλου	40.000.000 € - 120.000.000 €	Αναμένονται: Τεχνικές μελέτες από την ΕΡΓΟΣΕ	Θα χρειαστούν πολεοδομικές ρυθμίσεις	Απροσδιόριστο		3
<b>ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ</b>									
42	Αξιοποίηση Ακινήτου Δημοτικής Αγοράς	Κατασκευή Υπόγειου Χώρου Στάθμευσης 178 θέσεων σε 7.220 μ2, ανεπτυγμένου σε 4 ορόφους σε συνδυασμό με αξιοποίηση ισόγειων καταστημάτων 1.605 μ2 και δημιουργίας κοινοχρήστων χώρων και Πλατείας σε έκταση 1.250 μ2 Κατασκευή αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων 300 περίπου μ2	Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας Δήμος Λαμιέων	13.899.000 €	Έχουν ολοκληρωθεί: Επενδυτικό σχέδιο με ύπαρξη μελετών (εγκεκριμένων προμελετών, μελετών με αναλυτική τεκμηρίωση κόστους), αδειοδοτήσεων, κ.λπ.)				3
43	«Διπλή» ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ (ΔΑΚ) σε συνδυασμό με τη μεταφορά –και ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΝΕΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ στη θέση «ΚΑΜΑΡΙΤΣΑ»	1.Ανάπλαση περιοχής σημερινού Δημοτικού Σταδίου (ΔΑΚ): Κατασκευή χώρων στάθμευσης 10.500 μ2 Κατασκευή χώρου πολιτιστικών εκδηλώσεων 1.500 μ2 Δημιουργία χώρου πρασίνου αναψυχής 12.000 μ2 2.Μεταφορά του ΔΑΚ σε γήπεδο ιδιοκτησίας του Δήμου στη θέση «ΚΑΜΑΡΙΤΣΑ»: κατασκευή νέου σύγχρονου Δημοτικού Σταδίου (κερκίδες 5.000 θέσεων 3.500 μ2, φωτισμού, χώρων φιλοξενίας –προετοιμασίας αθλητών κ.λπ.)	Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας Δήμος Λαμιέων	19.200.000 €	Έχουν ολοκληρωθεί: Επενδυτικό σχέδιο με ύπαρξη προμελετών ή/και επιχειρησιακών σχεδίων, μελετών κόστους-ωφέλειας κ.λπ.				3



A/A	Τίτλος Έργου	Περιγραφή Έργου	Χωροθέτηση	Προϋπολογισμός	Μελέτες	Ζητήματα Αδειοδοτήσεων	Πλάνο Υλοποίησης	Άλλα Ζητήματα	1 <sup>η</sup> Αξιολόγηση Ωριμότητας
		Ολοκλήρωση περιβάλλοντος χώρου 40.000 μ <sup>2</sup> Κατασκευή υπαιθρίου χώρου στάθμευσης 6.300 μ <sup>2</sup>							
44	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΘΕΡΙΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ	Κατασκευή χώρου στάθμευσης 87 θέσεων σε τρία επίπεδα Κατασκευή γραφείων 1.070 μ <sup>2</sup> σε δύο επίπεδα Κατασκευή θερινού δημοτικού θεάτρου εμβαδού 1.200 μ <sup>2</sup>	Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας Δήμος Λαμιέων	11.350.000 €	Έχουν ολοκληρωθεί: Επενδυτικό σχέδιο με ύπαρξη προμελετών ή/και επιχειρησιακών σχεδίων, μελετών κόστους-ωφέλειας κ.λπ.				3
45	ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ– ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΗΜ. ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ	Τοποθέτηση μικρών φωτοβολταϊκών συστημάτων ισχύος έως 10KW – σε δώματα ή στέγες νομίμως υφισταμένων κτιρίων ιδιοκτησίας του Δήμου Λεβαδέων καθώς και σε σχολικές εγκαταστάσεις εντός των διοικητικών του ορίων. Εφαρμογή ολοκληρωμένων παρεμβάσεων ενεργειακής αποδοτικότητας στα κτίρια αυτά με παρεμβάσεις στο κέλυφος και στις Η/Μ εγκαταστάσεις αυτών. Ενεργειακή αναβάθμιση της απόδοσης του δημοτικού φωτισμού με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας (ΕΞΕ).	Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας Δήμος Λεβαδέων	3.440.000 €	Έχουν ολοκληρωθεί: Επενδυτικό σχέδιο με ύπαρξη προμελετών ή/και επιχειρησιακών σχεδίων, μελετών κόστους-ωφέλειας κ.λπ.		Από 01-01-2012 Έως 31-12-2014	Θα πρέπει τα κτίρια που θα επιλεγούν να υφίστανται νόμιμα ή να εφαρμοστεί η προβλεπόμενη διαδικασία νομιμοποίησης αυτών. Π.χ ενδέχεται ορισμένες σχολικές εγκαταστάσεις να στερούνται οικοδομικής άδειας. Θα πρέπει πέραν των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων σύμφωνα με την νομοθεσία να εκπονηθεί και στατική μελέτη σύμφωνα με τους Ευροκώδικες επειδή τα κτίρια αυτά που θα τοποθετηθούν τα φωτοβολταϊκά είναι εκπαιδευτήρια και γενικά χώροι με μεγάλη συγκέντρωση πληθυσμού.	2
46	ΥΠΟΓΕΙΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ	Δημιουργία υπόγειου χώρου στάθμευσης στο κέντρο της πόλης. Διαμόρφωση του δώματος χώρου στάθμευσης (Πλατείας Λάμπρου Κατσώνη) με χρήσεις περιπάτου και αναψυχής	Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας Δήμος Λεβαδέων	10.217.340 €	Έχουν ολοκληρωθεί: Επενδυτικό σχέδιο με ύπαρξη μελετών (εγκεκριμένων προμελετών, μελετών με αναλυτική τεκμηρίωση κόστους),	Υπάρχει άδεια ίδρυσης σύμφωνα με θετική γνωμάτευση της Δ/σης Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Στ.Ελλάδας (αρ. πρωτ. 4316/20-09-2002) Θα απαιτηθεί οικοδομική άδεια	Από 1/1/2012 Έως 31/3/2013	Η πρόταση αυτή θα επιφέρει έσοδα διότι πρόκειται για έναν χώρο στάθμευσης στο κέντρο της πόλης όπου όμορα σε αυτόν βρίσκεται το	2

A/A	Τίτλος Έργου	Περιγραφή Έργου	Χωροθέτηση	Προϋπολογισμός	Μελέτες	Ζητήματα Αδειοδοτήσεων	Πλάνο Υλοποίησης	Άλλα Ζητήματα	1 <sup>η</sup> Αξιολόγηση Ωριμότητας
		<p>Ο χώρος στάθμευσης 362 θέσεων, αναπτύσσεται σε 3 επίπεδα κάτω από την πλατεία, με είσοδο και έξοδο από την οδό Υψηλάντη. Το λειτουργικό μοντέλο του σταθμού βασίζεται σε μεσοστάθμες και σε ράμπες επικοινωνίας μεταξύ τους, της τάξης των 5% με δυνατότητα στάθμευσης και σε αυτά τα επίπεδα. Η ωφέλιμη επιφάνεια του σταθμού (χωρίς τους βοηθητικούς χώρους) είναι 9.250,00τ.μ. ενώ η κάλυψη είναι 5.300τ.μ.</p> <p>Το δώμα του υπόγειου σταθμού στάθμευσης θα διαμορφωθεί σε πλατεία εμβαδού 5.500τ.μ. Ο υπαίθριος αυτός χώρος έχει επίπεδη διάταξη στο ίδιο επίπεδο της οδού Δ.Παπασπύρου και αποτελεί την κύρια είσοδο του κτιρίου του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας που βρίσκεται όμορα του προτεινόμενου υπογείου χώρου στάθμευσης. Η διαμόρφωση του χώρου περιλαμβάνει χώρους κίνησης, καθιστικά, χώρους πρασίνου και επιφάνειες νερού.</p>			αδειοδοτήσεων, κ.λπ.) και μελέτη εφαρμογής			κτίριο του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας, επίσης σε απόσταση αναπνοής είναι το κτίριο του ΟΤΕ, το κτίριο του Δημαρχείου Λιβαδειάς και σε ακτίνα περίπου 100μ. βρίσκονται τα κτίρια της ΔΕΗ, το Διοικητήριο, της ΔΕΥΑΛ, της Βιβλιοθήκης κλπ. Επίσης επί της οδού Παπασπύρου έναντι του χώρου βρίσκεται ξενοδοχείο.	
47	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ	<p>Η δημιουργία δικτύου υπαίθριων χώρων που περιλαμβάνει περιαστικό πράσινο, το φαράγγι και τις πηγές του ποταμού Έρκυνα, τον περιβάλλοντα χώρο του Μεσαιωνικού Κάστρου και την παραποτάμια ζώνη, συνδέεται με την ανάδειξη των χώρων πολιτιστικής κληρονομιάς. Οι ενότητες του φυσικού περιβάλλοντος, τα ιστορικά κτίρια και τα μνημεία της πόλης, θα αποτελέσουν παράγοντες έλξης επισκεπτών, ενώ το δίκτυο ενοποίησης των υπαίθριων χώρων θα συντελέσει στην αναβάθμιση της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος</p>	Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας Δήμος Λεβαδέων	9.955.000 €	<p>Μελέτες που έχουν ολοκληρωθεί:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Μελέτη τεκμηρίωσης του ολοκληρωμένου χαρακτήρα του σχεδίου, ΤΥΔΛ.</li> <li>-Προμελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το «Μουσείο Προβιομηχανικής Παραγωγής στην Λιβαδειά».</li> <li>-Προκαταρκτική μελέτη για το έργο «Μουσείο</li> </ul>	Χρειάζεται να γίνουν οι διοικητικές ενέργειες για αδειοδοτήσεις από την Εφορία Αρχαιοτήτων, ΕΠΑΕ, Πολεοδομία, Δασαρχείο	Από 1/1/2012 Έως 1/4/2015	Έσοδα θα προκύψουν από : 1.εισιτήρια για τον χώρο του Κάστρου, αναψυκτήριο, πωλητήριο, αίθουσα παρουσίασης με ηλεκτρονικά μέσα 2.υπαίθριο αναψυκτήριο στο φαράγγι, περιοχή υπαίθριων εκθέσεων, συμμετοχή σε ομάδες ορειβατικού τουρισμού 3.εισιτήριο για το Λαογραφικό μουσείο και	2

A/A	Τίτλος Έργου	Περιγραφή Έργου	Χωροθέτηση	Προϋπολογισμός	Μελέτες	Ζητήματα Αδειοδοτήσεων	Πλάνο Υλοποίησης	Άλλα Ζητήματα	<sup>1</sup> Αξιολόγηση Ωριμότητας
		και την βελτίωση της βιώσιμης κινητικότητας στην πόλη. Επιδιώκεται η αισθητική αναβάθμιση του ιστορικού κέντρου και της παρόχθιας περιοχής και η σύνδεσή τους με τις άλλες ενότητες της πόλης, η ενίσχυση του αστικού και του περιαστικού πρασίνου, και η δημιουργία οργανωμένων χώρων υπαίθριας και στεγασμένης αναψυχής και πολιτιστικών δραστηριοτήτων.			Προβιομηχανικής Παραγωγής στην Λιβαδειά» -Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου «Συντήρηση αποκατάσταση και ανάδειξη Κάστρου Λιβαδειάς» ΤΥΔΛ του 2002 -Προμελέτη του έργου «Συντήρηση αποκατάσταση και ανάδειξη Κάστρου Λιβαδειάς» ΤΥΔΛ - «Μελέτη ΓΠΣ Δήμου Λιβαδειάς». Για την ωρίμανση των έργων θα πρέπει να εκπονηθούν μελέτες για τις περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις.			εισιτήριο στο μουσείο υδροκίνησης, έσοδα από το αναψυκτήριο, πωλητήριο, αίθουσες σεμιναρίων	
<b>ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ</b>									
48	Κατασκευή νέου αθλητικού σταδίου και ανάπλαση του χώρου «Εθνικό Στάδιο Ζωσιμαδών»	Το έργο αφορά: α) την κατασκευή ενός νέου αθλητικού Σταδίου – σε χώρο που θα παραχωρήσει ο Δήμος Ιωαννιτών - μαζί με την κατασκευή χώρων για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων φιλοξενίας και εμπορικών δραστηριοτήτων. β) την ανάπλαση του χώρου που σήμερα βρίσκεται το «Εθνικό Στάδιο Ζωσιμαδών», στο κέντρο της πόλης των Ιωαννίνων, σε χώρο αναψυχής, άθλησης, εμπορικών δραστηριοτήτων και υπόγειας στάθμευσης αυτοκινήτων. γ) συνδυαστικά με τις δύο προαναφερόμενες παρεμβάσεις προτείνεται και η κατασκευή ενός	Περιφέρεια Ηπείρου Δήμος Ιωαννιτών	100.000.000 €				Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από ιδιωτικά κεφάλαια για τη χρηματοδότηση της πρώτης ενέργειας, αλλά προκειμένου να προχωρήσει το έργο στο σύνολό του θα πρέπει να επιλυθούν μια σειρά από διοικητικά ζητήματα, όπως η συναινέση της ΓΓ Αθλητισμού, στην οποία ανήκει ο σημερινός χώρος του σταδίου στον οποίο φιλοξενείται η ποδοσφαιρική ομάδα της πόλης.	3

A/A	Τίτλος Έργου	Περιγραφή Έργου	Χωροθέτηση	Προϋπολογισμός	Μελέτες	Ζητήματα Αδειοδοτήσεων	Πλάνο Υλοποίησης	Άλλα Ζητήματα	1 <sup>η</sup> Αξιολόγηση Οριμότητας
		νέου κολυμβητηρίου στα όρια του νέου Καλλικρατικού Δήμου Ιωαννιτών.							
49	Ανάπλαση – ανάδειξη της παραλίμνιας περιοχής της Λίμνης Παμβώτιδας	Το έργο αφορά τη συνολική ανάπλαση / ανάδειξη της παραλίμνιας περιοχής, ως τον πλέον ελκυστικό τουριστικό προορισμό της πόλης και θα περιλαμβάνει πεζόδρομους, ποδηλατοδρόμους, χώρους αναψυχής και άθλησης, χώρους εστίασης και φιλοξενίας, περιβαλλοντικά κέντρα και μουσείο φυσικής ιστορίας με την αξιοποίηση / χρήση και των νέων τεχνολογιών, που θα αναδεικνύει την ιστορία της λίμνης Παμβώτιδας και της περιοχής.	Περιφέρεια Ηπείρου Δήμος Ιωαννιτών	40.000.000 €	Στην παρούσα φάση είναι σε εξέλιξη μελέτη οριοθέτησης της Λίμνης ενώ στη φάση της διαβούλευσης είναι το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος του ΥΠΕΚΑ για την προστασία της λίμνης Παμβώτιδας, όπου θα καθοριστούν οι επιτρεπόμενες χρήσεις.		Προκαταρκτικές ενέργειες – μελέτες ωρίμανσης: 2 έτη  Υλοποίηση – κατασκευή: 3 έτη		3
<b>ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ</b>									
50	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΕΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Το έργο έχει σκοπό την αναβάθμιση και αξιοποίηση του Παπαστρατείου Πάρκου και των περιμετρικών πεζοδρομίων, εμβαδού 56500,00 μ <sup>2</sup> και 3500,00 μ <sup>2</sup> αντιστοίχως, με την ουσιαστική ένταξή του στον λειτουργικό ιστό της πόλης ως ένας χώρος αναψυχής, ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και ανάπτυξης της περιβαλλοντικής συνείδησης των κατοίκων της πόλης του Αγρινίου. Στόχος της ανάπλασης είναι, να γίνει το Πάρκο ένας φιλικός πόλος έλξης, ένας χώρος συνάντησης, επικοινωνίας και εκδηλώσεων, όπου οι άνθρωποι, κάθε ηλικίας, θα περνούν ευχάριστες στιγμές. Ο ανταποδοτικός χαρακτήρας του έργου προκύπτει μέσα από τις δράσεις ψυχαγωγίας και εστίασης.	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ν. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ Δ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ Δ.Δ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΟΔΟΙ : Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ - ΣΑΜΩΤΗ - ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ	10.000.000,00 € (ΜΕ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΗ ΔΑΠΑΝΗ 15% Γ.Ε. + Ο.Ε. 18% Φ.Π.Α. 23%)	Έχουν ολοκληρωθεί οι εξής μελέτες: 1.ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Υπό εκτέλεση βρίσκονται οι εξής: 1.ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ Υπό ανάθεση βρίσκονται οι εξής: 1. ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ 2.ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 3.ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 4.ΠΡ ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 5.ΠΡΟ ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ: 1. Ε.Π.Α.Ε. 2. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΕΣ (ΚΛΑΣΣΙΚΗ, ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ, ΝΕ-ΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ) 3. ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ 4. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ: 1.ΜΕΛΕΤΕΣ : 8 ΜΗΝΕΣ 2.ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ : 8 ΜΗΝΕΣ 3.ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ : ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 2011 4.ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ : 18 ΜΗΝΕΣ	1.ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 2.ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΣΟΔΩΝ 3.ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ / ΦΟΡΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 4.ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΤΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ / ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	2

A/A	Τίτλος Έργου	Περιγραφή Έργου	Χωροθέτηση	Προϋπολογισμός	Μελέτες	Ζητήματα Αδειοδοτήσεων	Πλάνο Υλοποίησης	Άλλα Ζητήματα	1Αξιολόγηση Ωριμότητας
					6.ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 7.ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ( ΝΕΕΣ ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ ) 8.ΠΡΟ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΕΔΑΦΟΥΣ 9.ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ				
51	ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Το έργο αφορά στην αλλαγή χρήσης του υπάρχοντος κτιρίου Καπναποθηκών Παπαστράτου από αποθήκες σε κτίριο στέγασης των Δημοτικών Υπηρεσιών του Δ. Αγρινίου. Σημερινός ιδιοκτήτης του κτιρίου και του οικοπέδου είναι ο Δ. Αγρινίου σύμφωνα με την 19770/2004 Συμβολαιογραφική Πράξη παραχώρησης από το ίδρυμα Παπαστράτου στο Δ. Αγρινίου συνοδευόμενη και από Τοπογραφικό Διάγραμμα. Το κτίριο είναι κατασκευασμένο στα τέλη του 1960, αρχές του 1970 και είναι εξ ολοκλήρου από οπλισμένο σκυρόδεμα. Το κτίριο αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο και 5 ορόφους με συνολικό μεικτό εμβαδόν κτιρίου 9.693,40 τ.μ., ήτοι, υπόγειο 1.447,70 τ.μ., ισόγειο 1.147,10 τ.μ., Α' όροφος 1.263,35 τ.μ., Β' , Γ' , Δ' όροφος 1.515,00 τ.μ. έκαστος και Ε' όροφος 1.290,25 τ.μ. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Αγρινίου και πρόκειται να συγκεντρώσει πλήθος Υπηρεσιών ώστε οι πολίτες του Δ. Αγρινίου να μπορούν να εξυπηρετούνται άμεσα και ποιοτικά από ένα σημείο σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση όπου οι Υπηρεσίες εί-ναι	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  Ν. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ Δ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ Δ.Δ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ Ο.Τ. 185 οδ. ΠΑΠΑΘΑ-ΝΑΣΗ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ - ΔΑΓΚΛΗ-ΜΑΚΡΗ - ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ	10.260.660,00 € (ΜΕ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΗ ΔΑΠΑΝΗ 15% Γ.Ε. + Ο.Ε. 18% Φ.Π.Α. 23%)	Έχουν ολοκληρωθεί οι εξής μελέτες: 1. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 2. ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 3. ΜΕΛΕΤΗ Η/Μ 4. Μελέτη Περιβαλλοντικών Υπό ολοκλήρωση: 1. Μελέτη σύνταξης τευχών Δημοπράτησης	Έχουν ληφθεί οι εξής εγκρίσεις: 1. Αριθμός οικοδομικής Άδειας 136/2009 (ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΑΠΑ-ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ) 2. ΥΠΠΟ / ΥΝΕΜΤΕΔΕ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ / Φ10-β/7538 3. ΥΠΠΟ / 22Η ΕΒΑ / 1018	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ: 1.ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 3 ΜΗΝΕΣ, 2.ΔΗΜΟΠΡΑΤΗ-ΣΗ ΕΡΓΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 2011 3.ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 18 ΜΗΝΕΣ	1.ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 2.ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΣΟΔΩΝ 3.ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ / ΦΟΡΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 4.ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΤΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ / ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	2

A/A	Τίτλος Έργου	Περιγραφή Έργου	Χωροθέτηση	Προϋπολογισμός	Μελέτες	Ζητήματα Αδειοδοτήσεων	Πλάνο Υλοποίησης	Άλλα Ζητήματα	1 <sup>η</sup> Αξιολόγηση Ωριμότητας
		διασκορπισμένες σε διάφορα σημεία και κτίρια της πόλης. Ο ισόγειος χώρος του κτιρίου θα διαμορφωθεί κατάλληλα για εμπορικές δραστηριότητες.							
52	ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩ-ΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ	Το έργο αφορά σε Εγκατάσταση Μηχανικής Βιοχημικής Επεξεργασίας (ΕΜΒΕ) στον ΧΥΤΑ 2ης Γ.Ε. και σε Μονάδες Εκτροπής Βιοαποδομήσιμων Αποβλήτων στους ΧΥΤΑ 1ης, 3ης και 4ης Γ.Ε. Τα ανακτώμενα ΒΑΑ των τριών διαχειριστικών ενοτήτων (1ης, 3ης, 4ης) θα μεταφέρονται με αυτοσυμπιεζόμενα κλειστά containers και ειδικά οχήματα στην κεντρική ΕΜΒΕ ΑΑ στον ΧΥΤΑ 2ης Γ.Ε για περαιτέρω επεξεργασία και παραγωγή εμπορεύσιμου compost. Η ΕΜΒΕ θα αξιοποιεί τα ΑΑ και τα ΒΑΑ: θα ανακτά συσκευασίες, εμπορεύσιμο compost και θα παράγει ηλεκτρική ενέργεια με καύση του παραγόμενου βιοαερίου από το τμήμα αναερόβιας επεξεργασίας και τον ΧΥΤΑ 2ης Γ.Ε. Με την υλοποίηση του έργου επιτυγχάνεται: (α) η επίτευξη των στόχων του ΠεΣΔΑ και της ΚΥΑ 29407/2002 για μείωση των ΒΑΑ προς ταφή, της Οδηγίας 2004/12/ΕΚ για ανάκτηση ενέρ-γείας και ανακύκλωση υλικών, της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση υλικών. (β) η επεξεργασία και αξιοποίηση (ανάκτηση υλικών / ανακύκλωση και ανάκτηση ενέργειας) των αστικών αποβλήτων (ΑΑ) του Ν.Αιτωλοακαρνανίας, παράγεται πράσινη ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές της τάξης των 2,8 MW,	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ν. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ Δήμος Ναυπακτίας ΧΥΤΑ 1ης Γ.Ε. Δήμος Αγρινίου ΧΥΤΑ 2ης Γ.Ε. Δήμος Ακτίου - Βόνιτσας ΧΥΤΑ 3ης Γ.Ε. Δήμος Ι.Πόλης Μεσολογίου ΧΥΤΑ 4ης Γ.Ε.	30.370.718,00 € (ΜΕ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΗ ΔΑΠΑΝΗ 15% Γ.Ε. + Ο.Ε. 18% Φ.Π.Α. 23%, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ)	Έχουν ολοκληρωθεί οι εξής μελέτες: 1. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 2. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 3. ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 4. ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 5. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΕΜΒΕ ΣΤΟΝ ΧΥΤΑ 2ΗΣ Γ.Ε. 6. ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΕΜΒΕ ΣΤΟΝ ΧΥΤΑ 2ΗΣ Γ.Ε. 7. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΜΕΒ ΣΤΟΥΣ ΧΥΤΑ 1ΗΣ , 3ΗΣ, 4ΗΣ Γ.Ε. 8. ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΜΕΒ ΣΤΟΥΣ ΧΥΤΑ 1ΗΣ , 3ΗΣ, 4ΗΣ Γ.Ε.	1. Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων: απόφ. ΠΕ.ΧΩ. Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας 9792/13.12.2005 & 3527/03.05.2006. Έχει υποβληθεί επικαιροποιημένη ΜΠΕ και αναμένεται τροποποίηση / επέκταση των υφιστάμενων Π.Ο.			1

A/A	Τίτλος Έργου	Περιγραφή Έργου	Χωροθέτηση	Προϋπολογισμός	Μελέτες	Ζητήματα Αδειοδοτήσεων	Πλάνο Υλοποίησης	Άλλα Ζητήματα	1Αξιολόγηση Ωριμότητας
		επιτυγχάνονται πλήρως οι επιμερισμένοι για το Ν. Αιτωλοακαρνανίας στόχοι για τη διαχείριση του βιοαποδομησίμου μέρους των ΑΑ, καταργούνται οι ΧΑΔΑ και ελαχιστοποιούνται σε επίπεδα κάτω του ορίου επικινδυνότητας οι εκλύσεις στο περιβάλλον και οι επιπτώσεις στην υγεία.							
<b>ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ</b>									
53	Ανάδειξη-αξιοποίηση Δημοτικής Αγοράς Αργους	Επανασχεδιασμός με βιοκλιματικά κριτήρια του στεγάστρου του κτηρίου της Αγοράς Αργους και ενσωμάτωση σε αυτό φωτοβολταϊκών διατάξεων. Ανακαίνιση των χώρων της Αγοράς και προσαρμογή τους σε νέες χρήσεις (χώροι συνάθροισης κοινού κ.λπ.). Το κτήριο της Δημοτικής Αγοράς Αργους εμβαδού 1.480 τ.μ. είναι αξιόλογο νεοκλασικό δείγμα του 19ου αιώνα (κατασκευασμένο πιθανόν με σχέδια του Τσίλερ). Βρίσκεται απέναντι (μεσολαβεί χώρος πλατείας) από το κτήριο των Στρατώνων Καποδίστρια, του οποίου η δυτική πτέρυγα θα στεγάσει το Βυζαντινό Μουσείο (έχει υλοποιηθεί το σχετικό έργο με χρηματοδότηση του Ε.Π. Πελοποννήσου). Σε συνδυασμό με την προγραμματιζόμενη ανάδειξη και των παράπλευρων δρόμων στο	Περιφέρεια Πελοποννήσου, Νομός Αργολίδας, Δήμος Αργους-Μυκηνών, Δημοτική Ενότητα Αργους. Το κτήριο βρίσκεται εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης Αργους, οι χρήσεις γης στην περιοχή αυτή είναι 'Κεντρικές Λειτουργίες Πόλης' και ιδιοκτησιακά ανήκει στο Δήμο Αργους-Μυκηνών.	700.000 € (ενδεικτικός)	Ολοκληρωμένες μελέτες: Υπάρχει αρχιτεκτονική μελέτη με το Ν.716/77, αλλά επειδή ο χρόνος εκπόνησής της είναι πριν το 1993 δεν είναι αποδεκτή. Απαιτούνται οι εξής μελέτες: Αρχιτεκτονική μελέτη, στατική μελέτη, ηλεκτρομηχανολογική μελέτη και τεύχη δημοπράτησης .	Απαιτούνται: έκδοση οικοδομικής άδειας, περιβαλλοντική αδειοδότηση και έγκριση του ΥΠ.ΠΟ.Τ. Ιδιοκτησιακά ανήκει το Δήμο Αργους-Μυκηνών.	α) Για τις μελέτες του έργου 2 χρόνια, β) Για τις διαδικασίες αδειοδοτήσεων 6 μήνες, γ) Για τη δημοπράτηση του έργου 3 μήνες, και δ) Για την κατασκευή του έργου 18 μήνες.	α) Δεν υπάρχει τεχνικό δελτίο προτεινόμενης πράξης, β) Δεν έχει εκπονηθεί χρηματοοικονομική ανάλυση παραγωγής εσόδων, γ) Δεν έχουν ληφθεί αποφάσεις συλλογικών οργάνων, δ) Δεν υπάρχει καταγεγραμμένο ενδιαφέρον χρηματοδότησης ή και ανάληψης του έργου.	2

A/A	Τίτλος Έργου	Περιγραφή Έργου	Χωροθέτηση	Προϋπολογισμός	Μελέτες	Ζητήματα Αδειοδοτήσεων	Πλάνο Υλοποίησης	Άλλα Ζητήματα	1Αξιολόγηση Ωριμότητας
		πλαίσιο δράσεων ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης, καθώς και λόγω της θέσης του κτηρίου στον αστικό ιστό [συνδέεται με δίκτυο πεζοδρόμων με την κεντρική πλατεία της πόλης και τον καθεδρικό ναό, το Δημαρχείο Άργους-Μικηνών, το Αρχαιολογικό Μουσείο και διάφορους κοινόχρηστους χώρους (πάρκα, πλατείες κ.λπ.)], η περιοχή και ειδικότερα το υπόψη κτήριο θα αποτελέσει πόλο έλξης τόσο των κατοίκων της πόλης, όσο και των επισκεπτών αυτής.							
54	Αποκατάσταση του παλαιού κτιρίου του Τελωνείου στο Ναύπλιο για την λειτουργία του ως μουσείου	Το έργο αφορά την αποκατάσταση και αξιοποίηση του κτιρίου του Παλαιού Τελωνείου του Ναυπλίου. Πρόκειται για ένα ισόγειο κτίριο του 1830 περίπου, πιθανότατα του αρχιτέκτονα Κλεάνθη, στο κέντρο της πόλης, στον παραθαλάσσιο άξονα, το οποίο έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο ως ιστορικό διατηρητέο Μνημείο και ως έργο τέχνης με την ΔΙΛΑΠ/Γ/552/22990/13.5.1998 Απόφαση Υπουργού πολιτισμού Φ.Ε.Κ 545/Β/3.9.98. Από το 1999 έως και σήμερα χρησιμοποιείται ως αποθήκη του ήδη μεταστεγασμένου Τελωνείου). Το κτίριο έχει επιφάνεια ισόγειου 322 m2 (κάλυψη 100%) και μικρό ημιώροφο επιφάνειας 34 m2	Περιφέρεια Πελοποννήσου, Δήμος Ναυπλίου	1.000.000 €	Ολοκληρωμένες μελέτες: Αποτύπωσης και δομικής αποκατάστασης Υπό εκπόνηση μελέτες: Αρχιτεκτονικής διαμόρφωσης, σκοπιμότητας-οικονομοτεχνική, Υπό αναθεώρηση μελέτες: Η/Μ Η Μελέτη τεύχους δημοπράτησης θα εκπονηθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μόλις παραδοθούν οι προαναφερθείσες	Απαιτούνται: 1.Υποβολή αιτήματος εκ μέρους του Δημάρχου (μετά από σχετική εισήγηση της Τεχνικής υπηρεσίας) στην ΚΕΔ προκειμένου να γίνει τροποποίηση-επέκταση της σύμβασης παραχώρησης που να περιλαμβάνει την νέα χρήση – έγκριση από ΚΕΔ. 2.Υποβολή της απάντησης της ΚΕΔ στο Δ.Σ. για έγκριση μέχρι 30/6/2011. 3.Υποβολή της αρχιτεκτονικής μελέτης στην Αρχαιολογία με την νέα χρήση και πρόταση κατόψεων, προκειμένου να εγκριθεί. 4. Υποβολή στη συνέχεια της μελέτης στην Πολεοδομία, στην ΕΠΑΕ και στην Πυροσβεστική για έγκριση.	Σύνταξη μελέτης σκοπιμότητας και τεύχους δημοπράτησης από 1/2/2011 – 30/9/2011. Δημοπράτηση από 1/10/2011 – 31/12/2011. παράλληλα με τα παραπάνω θα υποβάλλονται οι μελέτες στην Περιφέρεια, ανάλογα με τις προσκλήσεις που θα βγαίνουν. κατασκευή του έργου έως 30/10/ 12	Συμπληρωματικά προς τις κύριες πολιτιστικές δραστηριότητες που θα αναπτυχθούν, σχεδιάζεται η λειτουργία αίθουσας ή χώρου προβολών, η λειτουργία πωλητηρίου εκθεμάτων και αναμνηστικών, καθώς και η λειτουργία κυλικείου για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επισκεπτών σχεδιάζεται η ανάπτυξη χώρου τραπεζοκαθισμάτων στον εξωτερικό χώρο του κτιρίου, ακριβώς μπροστά από την κύρια είσοδο.	2
55	Αποκατάσταση κτιρίου πρώην ξενοδοχείου «ΑΧΙΛΛΕΙΟ»	Το διώροφο διατηρητέο κτίριο «ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ» με πατάρι και υπόγειο, συνολικού εμβαδού 1394 μ2, είναι	Περιφέρεια Πελοποννήσου, ΔΗΜΟΣ	Προεκτιμώμενος προϋπολογισμός έργου: 3.500.000 €	Ολοκληρωμένες μελέτες: α) Μελέτη αποτύπωσης του κτιρίου	Για όλες τις μελέτες της προηγούμενης στήλης απαιτείται έγκριση από ΥΠ.ΠΟ.			2



A/A	Τίτλος Έργου	Περιγραφή Έργου	Χωροθέτηση	Προϋπολογισμός	Μελέτες	Ζητήματα Αδειοδοτήσεων	Πλάνο Υλοποίησης	Άλλα Ζητήματα	1 <sup>η</sup> Αξιολόγηση Ωριμότητας
		ιδιοκτησίας του Δήμου Καλαμάτας. Πρόκειται για διώροφο νεοκλασικό κτήριο. Το έργο αφορά στην αρχιτεκτονική, στατική αποκατάσταση του κτιρίου και στη ανακατασκευή των απαιτούμενων Η/Μ εγκαταστάσεων.	ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ – οδός Αριστομένους 3	Προεκτιμώμενη αμοιβή μελέτης 350.000 €	β) Μελέτη αποτύπωσης των λεπτομερειών Απαιτούνται: α) Μελέτη για τη συντήρηση και αποκατάσταση των οροφωγραφιών και τοιχογραφιών. β) Αρχιτεκτονική (προμελέτη, οριστική και μελέτη εφαρμογής) γ) Μελέτη φέροντα οργανισμού (προμελέτη, οριστική και μελέτη εφαρμογής) δ) Η/Μ εγκαταστάσεων (προμελέτη, οριστική και μελέτη εφαρμογής) ε) Τεύχη δημοπράτησης	Οικοδομική άδεια /απαιτείται έκδοση			
<b>ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ</b>									
56	Δημιουργία Πολυχώρου Πράσινης Ανάπτυξης	Η παρέμβαση περιλαμβάνει την διαμόρφωση και τη λειτουργία πολυχώρου προώθησης της περιβαλλοντικής τεχνολογίας και καινοτομίας, της πράσινης οικονομίας και επιχειρηματικότητας στο χώρο των εγκαταστάσεων του παλαιού σταθμού της ΔΕΗ στη θέση Δράπανο, Η παρέμβαση έχει στόχο την οργάνωση θύλακα καινοτομίας και πράσινης ανάπτυξης με την παροχή όλων των απαραίτητων υπηρεσιών ιδιωτικού και δημοσίου τομέα και της κινητοποίησης ιδιωτικών κεφαλαίων.	Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, Νομός Κεφαλληνίας, Δήμος Αργοστολίου, Περιαστικό παραλιακό μέτωπο κόλπου Αργοστολίου ΖΟΕ Αργοστολίου	6.000.000 € (με ΦΠΑ)	Σχετικά με τις απαιτούμενες μελέτες για την τεχνική ωρίμανση και υλοποίηση του έργου δεν έχει ολοκληρωθεί ο προγραμματισμός τους. Έχει διασφαλισθεί η χρηματοδότηση της μελέτης του σχεδιασμού του Κέντρου και η μελέτη βιωσιμότητας.	Δεν έχει προχωρήσει η διαδικασία σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της ΔΕΗ Α.Ε. (ιδιοκτήτρια του χώρου και των κτιριακών εγκαταστάσεων), της Ν.Α.Κ.Ι., του Δήμου Αργοστολίου και της ANEKI AAE ΟΤΑ.	Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης μελετών και έργου: 2011-2015	Απαιτείται η εκπόνηση χρηματοοικονομικής ανάλυσης παραγωγής εσόδων	2
57	Ανάπλαση του περιαστικού παραλιακού μετώπου της λιμνοθάλασσας Κουτάβου και δημιουργία θεματικών πάρκων.	Η δράση περιλαμβάνει: α) την ανάπλαση και ανάδειξη του χώρου της νέας μαρίνας η οποία γεινιάζει με το χώρο που προτείνεται για τη δημιουργία του Κέντρου Πράσινης Ανάπτυξης, β) την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων ανάδειξης,	Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, Νομός Κεφαλληνίας, Δήμος Αργοστολίου, Περιαστικό	2.500.000 € (με ΦΠΑ)	Ολοκληρωμένες προμελέτες: Αναβάθμισης και αξιοποίησης λιμνοθάλασσας Κουτάβου και ευρύτερης περιοχής Σχετικά με τις απαιτούμενες μελέτες για	Απαιτείται η ολοκλήρωση χάραξης αιγιαλού και παραλίας	Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης μελετών και έργου: 2011-2015	Απαιτείται η εκπόνηση χρηματοοικονομικής ανάλυσης παραγωγής εσόδων	2

A/A	Τίτλος Έργου	Περιγραφή Έργου	Χωροθέτηση	Προϋπολογισμός	Μελέτες	Ζητήματα Αδειοδοτήσεων	Πλάνο Υλοποίησης	Άλλα Ζητήματα	1 <sup>η</sup> Αξιολόγηση Ωριμότητας
		περιβαλλοντικής αναβάθμισης και αναψυχής στον παράκτιο χώρο της λιμνοθάλασσας Κουτάβου, γ) τη δημιουργία θεματικών περιβαλλοντικών αναπτυξιακών και αναψυχής πάρκων.	παραλιακό μέτωπο κόλπου Αργοστολίου και της λιμνοθάλασσας Κουτάβου Αργοστολίου ΖΟΕ Αργοστολίου		την τεχνική ωρίμανση και υλοποίησης του έργου δεν έχει ολοκληρωθεί ο προγραμματισμός τους.				
58	Δημιουργία εγκαταστάσεων αναψυχής (water park- κιάσκια κλπ) και θεματικού πάρκου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης (μικρογραφίες εναλλακτικών μορφών ενέργειας και εγκαταστάσεων ανακύκλωσης) στον υφιστάμενο εξυγιασμένο και αναπλασμένο Χώρο Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ), νότια της Μαρίνας, προσβάσιμων σε ΑΜΕΑ, συνολικής έκτασης περί τα 130 στρ.	Θα υλοποιηθεί η κατασκευή εγκαταστάσεων αναψυχής και συγκεκριμένα θα δημιουργηθούν water park (νεροτσουλήθρες) και περίπτερα αναψυχής στο χώρο του υφιστάμενου εξυγιασμένου και αναπλασμένου ΧΑΔΑ, νότια της Μαρίνας εκτάσεως 130 στρ. Παράλληλα, στο πλαίσιο του παρόντος έργου θα δημιουργηθεί θεματικό πάρκο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, το θεματικό πάρκο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης θα καλύπτει μία σειρά από μικρογραφίες εναλλακτικών μορφών ενέργειας όπως είναι για παράδειγμα φωτοβολταϊκά, υδροηλεκτρικό εργοστάσιο, ανεμογεννήτρια, βιομάζα, και μινιατούρες εγκαταστάσεων ανακύκλωσης απορριμμάτων. Επίσης, ο χώρος αυτός θα είναι πλήρως προσβάσιμος από ΑμΕΑ. Στο πλαίσιο του έργου, το οποίο έρχεται να καλύψει την απουσία μίας ολοκληρωμένης κεντρικής ιδέας ώστε να αποτελέσει σημείο αναφοράς, στον υφιστάμενο αναπλασμένο χώρο ΧΑΔΑ θα δημιουργηθεί και θα εξασφαλιστεί η υψηλή ποιότητα δημόσιων και κοινόχρηστων χώρων του Δήμου οι οποίοι θα καλύψουν το κενό σε εγκαταστάσεις αναψυχής που θα οδηγήσουν σε αύξηση της	Δήμος Λευκάδας, νότια της Μαρίνας (νότιο τμήμα).	3.000.000,00 €	Θα γίνει προμελέτη από την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας έως το τέλος του 2011 και στη συνέχεια το έργο θα δημοπρατηθεί με το σύστημα μελέτης- κατασκευής. Επίσης θα συνταχθούν οι αναγκαίες μελέτες και εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθούν (μέσα στο 2011)	Εκκρεμεί η παραχώρηση χρήσης της έκτασης από την ΚΕΔ.	Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης μελετών και έργου: 2011-2015	Έχει ζητηθεί η ανανέωση της παραχώρησης χρήσης της έκτασης από την ΚΕΔ (ΒΚ 75) και έχει διαμορφωθεί ο χώρος. Τα έσοδα από τη λειτουργία του έργου θα προέλθουν από την εκμετάλλευση των εγκαταστάσεων αναψυχής, καθώς και από το θεματικό πάρκο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που θα αποτελέσουν τουριστικό πόλο έλξης.	2

A/A	Τίτλος Έργου	Περιγραφή Έργου	Χωροθέτηση	Προϋπολογισμός	Μελέτες	Ζητήματα Αδειοδοτήσεων	Πλάνο Υλοποίησης	Άλλα Ζητήματα	<sup>1</sup> Αξιολόγηση Ωριμότητας
		ελευθερίας της περιοχής, ενώ παράλληλα θα βελτιωθούν οι εκπαιδευτικές υποδομές της περιοχής εναλλακτικής μορφής εκπαίδευσης αξιοποιώντας υφιστάμενους δημόσιους / κοινόχρηστους χώρους.							
59	Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Πάρκου στον υφιστάμενο προς ανάπλαση ΧΑΔΑ περί τα 70 στρ. (εκτιμώμενη απόδοση 8 Mwatt) <sup>4</sup>	Το έργο με τίτλο: «Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Πάρκου στον υφιστάμενο προς ανάπλαση ΧΑΔΑ περί τα 70 στρ. (εκτιμώμενη απόδοση 1,4 Mwatt)», στο πλαίσιο του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Αστικής Ανάπτυξης (Ο.Σ.Α.Α.) του Δήμου Λευκάδας στοχεύει στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου στο χώρο ΧΑΔΑ, ο οποίος είναι προς ανάπλαση με σκοπό την αξιοποίηση εναλλακτικών μορφών ενέργειας καθώς και του υφιστάμενου χώρου. Με την υλοποίηση του παρόντος έργου θα επιτευχθεί η εκμετάλλευση του ηλιακού δυναμικού της χώρας, η στήριξη του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας λόγω της μεγάλης διασποράς των Φωτοβολταϊκών συστημάτων, η αντιμετώπιση της αιχμής της ζήτησης ενέργειας που εμφανίζεται το καλοκαίρι λόγω της αυξημένης χρήσης των κλιματιστικών συστημάτων, η συμμετοχή στην "πράσινη" ανάπτυξη, η συνδρομή στην επίτευξη του στόχου διεύθυνσης των ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση ενέργειας σύμφωνα με την Οδηγία 2001/77/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παραγωγή του ηλεκτρικού ρεύματος θα παρέχεται στο κεντρικό δίκτυο της ΔΕΗ και θα υπάρξει μακροχρόνια υπογραφή	Δήμος Λευκάδας, νότιο τμήμα της πόλης της Λευκάδας.	4.000.000,00 €	Οι μελέτες θα πραγματοποιηθούν μετά την έγκριση της άδειας παραγωγής (Θα συνταχθούν μελέτες σκοπιμότητας και βιωσιμότητας).	1. Δεν απαιτούνται απαλλοτριώσεις αφού θα υπάρξει η παραχώρηση μέσω της ΚΕΔ.	Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης μελετών και έργου: 2013-2015	Πηγή εσόδων θα αποτελέσουν οι ανταποδοτικοί πόροι από τη ΔΕΗ για την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος που θα παράγεται από το Φωτοβολταϊκό Πάρκο. Τα έσοδα που εκτιμάται ότι θα υπάρχουν ανέρχονται στο ποσό των 700.000,00€ ανά έτος λειτουργίας.	2

<sup>4</sup> Possible inclusion under Priority Axis 9 (Sustainable Development and Quality of Life in the Ionian Islands, Goals 3 and 6)

A/A	Τίτλος Έργου	Περιγραφή Έργου	Χωροθέτηση	Προϋπολογισμός	Μελέτες	Ζητήματα Αδειοδοτήσεων	Πλάνο Υλοποίησης	Άλλα Ζητήματα	<sup>1</sup> Αξιολόγηση Ωριμότητας
		συμφωνίας για την παραγωγή και παροχή ηλεκτρικού ρεύματος προσφέροντας τα αναμενόμενα οφέλη στην περιοχή αναφοράς.							
60	Διαμόρφωση εισόδου και παραλίας με ενοποίηση πλατείας-παραλίας μέσω μετατόπισης της υφιστάμενης παραλιακής οδού και πεζοδρόμησης αυτής και δημιουργία χώρων πρασίνου, περιπτέρων αναψυχής και περιπτέρων έκθεσης τοπικών προϊόντων, παιδικής χαράς, κέντρου τουριστικής ενημέρωσης και τερματικών σταθμών τουριστικής πληροφόρησης (infokiosks)	Η δράση αυτή θα διαμορφώσει την βόρεια είσοδο της πόλης, βασίζεται σε εγκεκριμένη μελέτη και θα ενοποιήσει την παραλία με υφιστάμενους χώρους πρασίνου, αναψυχής και πλατείες, αναδεικνύοντας την φυσιογνωμία και τον χαρακτήρα της πόλης, απαλύνοντας το οξύμενο κυκλοφοριακό πρόβλημα. Ο υφιστάμενος παραλιακός δρόμος θα μετατοπισθεί προς την ενδοχώρα και θα πεζοδρομηθεί. Η υφιστάμενη παιδική χαρά θα μετατοπιστεί έτσι ώστε να μην διαιρεί και αποκλείει τον χώρο, ενώ θα δημιουργηθούν περλίπτερα αναψυχής (καφέ, εστιατόρια κλπ), περλίπτερα έκθεσης τοπικών προϊόντων, κέντρο τουριστικής ενημέρωσης και τερματικοί σταθμοί διαδραστικής τουριστικής πληροφόρησης. Ιδιαίτερη μέριμνα θα υπάρξει ώστε ο χώρος να είναι πλήρως προσβάσιμος σε άτομα με κινητικά προβλήματα.	Δήμος Λευκάδας, βόρεια είσοδος της πόλης (βόρειο τμήμα).	5.600.000,00 €	Υπάρχει εγκεκριμένη Προμελέτη και υπό ολοκλήρωση βρίσκεται η οριστική μελέτη	Δεν υπάρχουν περιβαλλοντικοί ή άλλοι περιορισμοί	Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης μελετών και έργου: 2011-2014	Τα έσοδα θα προκύψουν από τη μελέτη βιωσιμότητας	2
61	Έργο: Ανάδειξη και λειτουργική ενοποίηση των κήπων με τις υπάρχουσες κτιριακές υποδομές του Ανακτορικού Συγκροτήματος του Αχιλλείου στη Κέρκυρα	Το Αχιλλείο αποτελεί τον τέταρτο σε επισκεψιμότητα ιστορικό τόπο της χώρας. Κατά συνέπεια η συμβολή της συγκεκριμένης παρέμβασης, που θα αναβαθμίσει τους κήπους και θα ενοποιήσει λειτουργικά τις κτιριακές υποδομές του Ανακτορικού, στην ανάπτυξη του ιστορικού και πολιτιστικού τουρισμού είναι αυταπόδεικτη και δεν αφορά μόνο το τουριστικό μοντέλο του νησιού αλλά ολόκληρης της περιφέρειας. Ο ιστορικός - πολιτιστικός τουρισμός	Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, Νομός Κέρκυρας, Δήμος Αχιλλείων, Δημοτικό Διαμέρισμα Άνω Γαρούνα (ΕΤΑ ΑΕ)	5.000.000 € (με Φ.Π.Α.)	Έχει ολοκληρωθεί η οριστική μελέτη του έργου. Η ολοκλήρωση των μελετών και των τευχών δημοπράτησης της κατασκευής του έργου προσδιορίζεται στο Β' εξάμηνο του 2011.	Αναμένεται η έγκριση του από το ΚΣΝΜ, του ΥΠΠΟΤ.		Συνέργεια με άλλες σε εξέλιξη πράξεις: Σχεδιάζεται η αποκατάσταση των διατηρητέων κτιρίων του συγκροτήματος Αχιλλείου Κέρκυρας που θα υλοποιηθεί με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2007 – 2013 ΕΠΑΕ.	2

Α/Α	Τίτλος Έργου	Περιγραφή Έργου	Χωροθέτηση	Προϋπολογισμός	Μελέτες	Ζητήματα Αδειοδοτήσεων	Πλάνο Υλοποίησης	Άλλα Ζητήματα	¹Αξιολόγηση Ωριμότητας
		<p>αποτελεί μια επενδυτική επιλογή με σχετικά μικρότερες απαιτήσεις σε κεφάλαιο, οργανωτικές δυνατότητες και υποδομές. Για την περίοδο 2003 - 2008, το Αχίλλειο παρουσιάζει μια μέση ετήσια επισκεψιμότητα της τάξεως των 380 χιλ. τουριστών, ενώ για την περίοδο 2006-2008 η μέση επισκεψιμότητά του διαμορφώνεται στις 420.000 τουρίστες. Τα στοιχεία αυτά το αναδεικνύουν πρώτο σε σημαντικότητα ιστορικό χώρο της Κέρκυρας και της Περιφέρειας.</p>							